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Estimo d
Prof Raffaella Lioce

La Stima analitica 
del costo di costruzione

CME DEFINIZIONE

IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

� È il procedimento analitico di stima del costo di costruzione 
di un opera edilizia o infrastrutturale

� E’ la somma degli importi risultanti dal prodotto delle 
quantita’ di ogni lavorazione per il rispettivo prezzo 
unitario  e si opera attraverso l’analisi dettagliata di 
quantita’ e qualita’ di tutte le lavorazioni (somma di piu’ 
fattori produttivi) richieste per la produzione

( )∑
=

×=
n

i

ii
PQCME

1



2

Utilità del CME

� Per l’ APPALTANTE: il committente
� programmazione degli investimenti
� valutazione delle offerte presentate dall’impresa appaltatrice

� Per il Progettista :
� Controllo del progetto  (rispetto vincolo di budget)
� Redazione programma lavori

� Per la Direzione Lavori:
� Controllo avanzamento lavori  
� Contabilità e predisposizione SAL

� Per il responsabile del procedimento:
� Validazione del progetto
� Approvazione SAL 

� Per l’APPALTATORE: l’impresa di costruzioni
� analisi preventiva delle lavorazioni e dei relativi costi per definire 

l’offerta 
� programmazione degli approvvigionamenti e dei lavori 
� controllo dei costi: confronto in corso d’opera tra importo stimato e 

costi realmente sostenuti (preventivo e consuntivo) e  richiesta di 
riconoscimento dei SAL

Il computo metrico estimativo
 CLASSIFICAZIONE  MISURAZIO

NE 

STIMA  

pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82.09 21 134.07

Sommano negativi m/cm -6.47

SOMMANO m/cm 82.09 1.39 114.11

17 / 35 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di

P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton

18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:

B  su murature con taglio da 13 mm

INSERIMENTO LAS TRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI

stanze 39 33 1.00 11.00 0.500 5.50

stanze 33  34 36 1.00 9.44 0.600 5.66

stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66

stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74

stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78

stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58

lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03

stanze 14 15 1.00 9.50 0.450 4.28

stanze 4 e 14 1.00 28.26 0.500 14.13

stanze 39 e 42 1.00 14.01 0.600 8.41

porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60

por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79

porta  ingresso Primario (stanza 37) -1.00 1.00 0.300 -0.30

porta  ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1.20 0.600 -0.72

Sommano positivi m/cm 62.38

Sommano negativi m/cm -3.01

SOMMANO m/cm 59.37 1.67 99.15

18 / 36 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di

P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton

18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:

B  su murature con taglio da 13 mm

INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI

PORTANTI

stanze 39-33 1.00 11.00 0.500 5.50

stanze 33-34-36 1.00 9.44 0.600 5.66

stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66

stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74

stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61

stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78

stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58

lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 e 15 1.00 9.50 0.450 4.28

stanze 4-14 1.00 28.26 0.500 14.13

stanze 39-42 14.01 0.60 0.500 4.20

porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60

porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60

por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79

porta ingresso Primario stanza 37 -1.00 1.00 0.300 -0.30
Porta ingresso ascensore stanza 42 -1.00 1.20 0.600 -0.72

stanze 14 e 15 2.00 3.55 0.400 2.84

stanze 9 e 20 2.00 3.65 0.500 3.65

stanze 2 e 6 2.00 3.60 0.300 2.16

porta segreteria -1.00 1.50 0.300 -0.45

stanze 3 e 4 1.00 9.00 0.600 5.40

varco corridoio -1.00 1.17 0.600 -0.70
stanze 27 e 28 1.00 8.73 0.520 4.54

porta stanza 27 -1.00 0.75 0.520 -0.39

gradini stanza 28 -1.00 0.80 0.520 -0.42

stanza 26 e 29 1.00 9.78 0.500 4.89

porta stanza 26 -1.00 1.20 0.500 -0.60

corridoio 29 -1.00 1.80 0.500 -0.90
stanze 36 e 41 1.00 8.35 0.300 2.51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77.69 21 347.33

N° ordine

progressivo

N° di riferimento

Elenco Prezzi

Descrizione

lavori

Parti simili

Dimensioni
larghezza, lunghezza,

altezza/peso

Unità di misura

Quantità

Prezzo unitario

Importo
Qtà*prezzo unit.

CME
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Le fasi del CME

fase strumenti risultato
La fase di 
classificazione

WBS:struttura ad 
albero per 
lavorazioni

L’elenco delle 
lavorazioni

La fase di stima dei 
prezzi unitari 

Prezziari
Analisi prezzi unitari 

L’elenco dei prezzi 
unitari EPU

La fase di  misurazione Disegni di misura Computo metrico CM

Le fasi finali WBS e i risultati 
delle fasi 
precedenti:
EPU e CM

Stima del costo di 
ogni lavorazione
Stima del prezzo a 
base d’appalto CME

L’elenco dei 
prezzi unitari 
oltre ad essere 
uno strumento 
per la 
costruzione del 
CME è 
sostanzialmente 
un documento 

contrattuale

 S T IM A  D E I 
P R E Z Z I  

U N IT A R I  

C L A S S IFIC A Z IO N E  : 
E LE N C O  L A V O R A Z IO N I  P E R  C A P IT O L I  D I 

 L A V O R A Z IO N I O M O G E N E E   

p a g . 5

N u m . O r d .
u n i tà

P  R  E  Z  Z  O

T A R I F F A
D  E  S  C  R  I  Z  I  O  N  E    D  E  L  L ' A  R  T  I  C  O  L  O di

U N IT A R I O
m is u ra

e u r o / l i re  (v en t iq u a t tr o  vi r g ol a  v e n ti s et t e  /  qu a r a n ta s e im i la n o ve c en to n ov a n t a tr e ) m 2 4 .2 7
4 6  9 9 3

N r .  4 8 i d e m  c . s.  . .. c on fo r m i tà  a l la  n o rm a t iv a :
P 1 . C 5 1 . c C   p e r  p e r fo ra z io n e  f in o  a d  u na  lu n g h e z z a  d i  1 6  m

C a p  2  -  c a l c e s tr u z z i

e ur o / l i r e  ( v e n t is e t t e  v i r g o l a  t r e n ta s e t te  /  c in q u a n ta d u e m ila n o v e c e n to n o v a n t a s e i ) m 2 7 .3 7
5 2  9 9 6

m u r a t u r e    (C a p  3 )

N r .  4 9 M a n u fa t to  p re fa b b r i ca t o  c o m p o n i b i le  c o m e  a l l 'A r t .  P 1 . D 1 0 0  c o s t i t u i t o  d a  p i a s tr a  d i  b a s e , sp a l l e  c o m p le t e  d i  c a rd in i  p e r  l 'in s e r im e n to  di

P 1 .D 1 0 1 e le m e n t i  d i  s os t e g n o  d e gl i  a n t o n i  e c o n tr o t e la i  m et a l l i c i  p e r  il  f i ss a g g i o  d e l  s e r r a m e n to ,  p ia st r a  d i  te st a  c o m p l e t a  d i  c o n t ro t e la io

m e ta l li c o;  i l  tu tt o  in  o p e r a  c o m p r e s o  o g n i  o n e re
C a p 3  - m u r a tu r e

e u r o / l ir e  ( c in q u a nt a s e t t e  v i rg o la  o t t a n ta q u a t t r o  /  c e n to u n d ic i m i la n o v e c e n to n o v a n ta q ua t t r o ) m 2 5 7 .8 4

1 1 1  9 9 4

N r .  5 0 T a g l io  d i  m u ra tu re  i n  l a te r i z io  in  g e n e re , m o l to  c om p a tte  ,  e s e g u i to  c o n  la  te c n ic a  a  c a n t ie r i  s u c c e s s iv i ,  m e d i a n t e  m a c c h in a  ta g l i a m u r o
P 1 . D 1 1 0 .a a d  a va n z a m e nt o  a u to m a ti c o  e  co n  l 'a u s i l io  d i e l e t t r o s e g a  n ei  p u n t i  i n  c u i  s i  r i l e v i  pr e s e n z a  d i  tu b a z i on i ,  s c a r i c h i ,  c o n d o tt e ,  c a v i  el e t t r i c i  a

m a t e r ia l i  l a p i d ei ,  c h e  c o m po r t in o  d if f i co l t à  e s e c u t o r ie  e  c a m b i d i  d ir ez i o n e  d e l  ta g l i o .  S o n o  c o m p re s i  g l i  o n e r i  p e r  l 'e v en t u a le  p o s a  d el

ta v o la to  d i s e rv i zi o  s u  c u i  s i  m u o v e  i l  m a c c hi n a r io , i l  p o s i z io n a m e n t o  d e l l o  s t e s s o ,  i l  c o n s u m o  d i  c a te n e ,  l a m e ,  o lio ,  e n e rg i a  e le t t r ic a  e d

i l  p e r s o n a le  s p e c ia l iz z a to  e  d i  a s s i s te n z a :

A   p e r  u n a  p ro fo n d it à  d i  t a g li o  fi n o  a  1 1 5  c m  e  pe r  u no  s p es s . 1 3  m m

C a p 3  - m u r a tu r e

e ur o / l ir e  ( u n o  v i r g o l a  t r e n t a n o v e  /  d ue m ila s e i c e n to n o v a n ta u n o ) m / c m 1 .3 9

2  6 9 1

N r .  5 1 T a g l io  d i  m u ra tu re  i n  l a te r i zio  i n  g e n e re ,  d i  m ed ia  c om p a tte z za ,  e s e g u i to  m e di a nt e  m a c c h i n a  ta g l i a m u r o  a d  a v a n z a m en t o  a u to m a tic o  e

P 1 .D 1 1 1 c on  l' a u s i l i o  d i  e le t t ro s e ga  n e i  pu n t i  i n  c ui  si  r i le v i  p r e s e n z a  d i tu b a z i on i ,  s c a r i c h i ,  c on d o t te ,  c a vi  e le t t r ic i  e  m a te r i a l i  l a p i d e i , c h e

c om p o r t i n o  di f f i co l tà  e s e c u t o r i e  e  c a m b i  d i  d i r e z io ne d e l ta g l i o .  S o n o  c o m p r e s i  g l i  o n e r i  p e r  l 'e v e n t u a le  p o s a  de l  t a v o la t o  d i  se r v i z io  s u
c u i  s i  m u o v e i l  m a c c h in a r io ,  i l  p os i z i o n a m e n t o  d e l l o  s t e s s o ,  i l  c o n s u m o  d i  c a te n e ,  la m e ,  o l io ,  e n e rg ia  e le t t r ic a  e d  i l  pe r s o n a le

s p ec i a l i z z a t o  e  d i  a s si s te n z a ;  p e r  u n a  p ro fo nd i tà  d i  ta g l i o  f in o  a  4 0  c m  e p e r u n o  s p e s s o re  d i  8  m m
C a p 3  - m u r a tu r e

e u r o / l i r e  (z e r o  v i r g o l a  o t t a n t a c i n q u e  /  m il le s e ic e n t oq u a r an t a se i) m / c m 0 .8 5

1  6 4 6

N r .  5 2 F o rn it u ra  e  po s a  i n  o p e ra ,  n e l l a  m u ra t u r a  p re v e n t iv a m e n te  t a gl ia ta ,  d i la s t r a  d i  p io m b o d e l l o  sp e s s o r e  d i  2  m m ,  p o s ta  tr a  d u e  s t r a t i  d i

P 1 . D 1 2 1 .a c a r t o n  f e l t r o  o  d i p o l i e t i l e ne ,  p e r  la  i n te r c et t a z i on e  de l l 'u m id i tà  d i  r is a l i t a . C o m p re s i  g l i  o n e r i  p e r  i l ta g l i o  d e l la  la s t r a  i n  p i o m b o ,  d el
c a r t o n  f e l t r o  o  de l  p o l ie t i le n e , la  b o rra tu ra  e s e g u i ta  c o n  m a lt a  a n ti r i t i ro  i n i e t t a ta  a  p r e s s io n e  e d  e s c l u s o  l 'i n s e r im e n t o di  z e p p e  i n  P V C ,

c he  v e r rà  v a lu ta t o  a  pa r t e:

A   s u  m u r a tu r e  c o n  t a g l i o  d a  8  m m
C a p 3  - m u r a tu r e

e u r o / l ir e  (u n o  v i r g o l a  q u a r a n t a u n o  /  d ue m ila s et te c e n to t r e n ta ) m / c m 1 .4 1
2  7 3 0

N r .  5 3 id em  c. s .  . . .v a lu ta t o  a  pa r t e:
P 1 . D 1 2 1 . b B   s u  m u ra tu re  c on  ta g li o  d a  1 3  m m

C a p 3  - m u r a tu r e

e u r o / l ir e  ( u n o v ir g o la  s e s s an ta s e t te  / t r e m ila d u e c e n to t r e n ta q u a t tr o ) m / c m 1 .6 7
3  2 3 4

N r .  5 4 id em  c. s .  . . .v a lu ta t o  a  pa r t e:
P 1 . D 1 2 1 . c C   m a g g .z i on e  p e r  o g ni  m m  i n  pi ù  d i l a s t r a  i n  p io m bo  d a  in s e r i r e

C a p 3  - m u r a tu r e

e u r o / l ir e  ( z er o  v ir g o l a  c i n qu a n t ao tt o  /  m i l l e c e n t o v e n ti tr e ) m / c m 0 .5 8

1  1 2 3

N r .  5 5 F o r ni tu ra  e  p os a  i n  o p e ra  , n e l  t a g l i o  d e ll a  m ur a t u ra ,  d i  z e p pa  d 'a n c o r a g g io  d i  t i p o  m e d i o , c on  d i m e ns i o n i  d i  1 3 2 x 10 0  m m :

P 1 . D 1 2 2 .a A   d e l l o  s p e s s . d i  6 ,5  m m

C a p 3  - m u r a tu r e
e u r o / l i r e  (u no  v ir g o l a  u n d i c i  /  d u e m i l ac e nt o q u a r a n ta n o v e ) c a d a u no 1 .1 1

2  1 4 9

N r .  5 6 id e m  c .s . .. .d i  1 3 2 x 10 0  m m :

P 1 . D 1 2 2 . b B   d e l l o  s p e s s .  d i  7 ,5  m m

C a p 3  - m u r a tu r e

e u r o / l ir e  (u n o v ir g o la  q u a t to r d i c i  / d u e m il a d u e c e n to s e t t e ) c a d a u no 1 .1 4

2  2 0 7

N r .  5 7 id e m  c .s . .. .d i  1 3 2 x 10 0  m m :

P 1 . D 1 2 2 . c C   d e l l o  s p e s s .  d i  8 ,5  m m

C a p 3  - m u r a tu r e

e u r o / l ir e  ( u n o v ir g o la  s e d ic i  /  d u e m il a d u e c e n t o q u ar an t a se i) c a d a u no 1 .1 6

C O M M IT T E N T E : 

 

L’EPU
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La fase di classificazione (EPU)
� Scomposizione del corpo edilizio finalizzata all’individuazione delle singole 

lavorazioni (somma di più fattori produttivi) necessarie alla produzione dell’opera
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CLASSIFICAZIONE

Per corpi d’opera Per categorie di lavorazioni

analisi prestazionale 

degli elementi tecnologici

analisi dei materiali e

delle lavorazioni

Si basa su:

Sistema tecnologico

Prestazioni e funzioni

Si articola in:

Classi di unità tecnologiche

Elementi tecnici

Corpi d’opera 

Caratteristiche
nella stessa classe 

o nello stesso corpo d’opera
possono comparire lavorazioni

Appartenenti a categorie diverse

Si basa su:

Organizzazione 

del cantiere

Si articola in:

Categorie di lavorazioni 

Caratteristiche
Ogni categoria di lavorazione comprende

lavorazioni appartenenti 
alla stessa tipologia di lavori

La WBS strumento per la stesura 
dell’EPU

edificio

Opere edili Opere complementari impianti ………..

Scavi e rinterri demolizioni murature
Opere da 

lattoniere

Opere da 

falegname

Opere da pittore

E verniciatore

Scavo a sezione

aperte

Scavo a sezione

ristretta

Rinterro di scavi

Demolizioni vuoto 

Per pieno

Taglio di muratura

F.P.O. di grondaie

e pluviali

F.P.O. scossaline 

…………

F.P.O. di porte 

interne 

F.P.O. di casse

morte

………Demolizione di solai

Verniciatura di

opere in ferro

Pittura ai silicati

Muratura a 

Due teste

Muratura 

in blocchi …

…… ……..

Categorie 

di lavori 

Sotto

categorie

Lavora-

zionI  
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Esempi di 
categorie e 
sottocategorie 
di lavorazioni

1. Opere di imprenditore edile 3. Impianti tecnologici

1.1.Demolizioni 3.1. Impianti idosanitari

1.2.Scav i e trasporto alle discariche 3.2. Impianti  del gas

1.3.Calcestruzzo, acciaio per cementi armati, casseri 3.3. Impianti elettrici

1.4. Murature e tavolati di mattoni e conglomerati 3.4. Impianto di produzione del calore

1.5. Solai 3.5. Impianto di condizionamento

1.6. Soffittature 3.6. Impianto di comunicazione

1.7. Intonaci 3.7. Impianto di elaborazione elettronica

1.8. Isolanti e coibenti 3.8. Impianto antincendio

1.9. Tetti e coperture 3.9. Impianto di smaltimento di rifiuti e fognatura

1.10. Tubi e canne 3.10. Impianto ascensori

1.11. Caldane, v espai e sottofondi 3.11. Impianto di controllo e di sicurezza

1.12. Pav imenti

1.13. Riv estimenti interni e esterni

1.14. Posa in opera e assistenze murarie

2. Opere complementari

2.1. Opere da lattoniere

2.2. Opere da falegname

2.3. Opere da fabbro

2.4. Opere da v etraio

2.5. Opere da v erniciatore

Il concetto di lavorazione
Una Lavorazione è quel livello di scomposizione di un opera edilizia 
/infrastrutturale tale per cui un ulteriore sottolivello di scomposizione 
riguarderebbe i singoli fattori produttivi (Materiali, Mano d’opera, Noli e 
Trasporti) 

Lavorazione

Materiali Noli e trasporti Mano d’opera Spese generali Utile di impresa

Livello delle 

lavorazioni

Livello dell’analisi dei prezzi 

unitari 

Fattori produttivi
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Come descrivere una 
lavorazione
La descrizione di una deve rappresentare 

dettagliatamente:
� le caratteristiche tecnologiche dell’elemento 

costruttivo a cui si riferisce
� tutti i materiali e le operazioni necessarie 

all’esecuzione della lavorazione
� le modalità con cui andrà misurata ovvero 

compensata
ma soprattutto:
� deve essere chiaro cosa è compreso nel relativo 

prezzo unitario e cosa no 
� per ogni lavorazione si dovrà individuare la 

relativa unità di misura 

L’elenco delle lavorazioni

� Ogni lavorazione deve 
essere univocamente 
identificabile attraverso 
un CODICE (Il codice 
può essere lo stesso del 
prezziario di 
derivazione, oppure 
essere definito dal 
progettista)

� La descrizione deve 
essere completa ed il 
più esauriente possibile

� Per ogni lavorazione 
deve essere definita 
l’unita di misura

m2Fornitura e posa in opera di scuri alla veneta 
in legno di abete di prima scelta 
commerciale con piccoli nodi sani (esclusi 
nodi cadenti) dello spessore di mm 25 al 
grezzo, piallati e levigati, a 4 lati; la schiene 
verticali dovranno essere incollate tra tavola 
e tavola, i traversi orizzontali lavorati a 
bugna o a standola con tavole più larghe alla 
parte inferiore e gradatamente scalando alla 
parte superiore con tavole non inferiori a 16 
cm; Compreso ogni onere per dare l’opera 
eseguita secondo le regole dell’arte, secondo 
i disegni esecutivi e secondo le prescrizioni 
della DL

05/rer
234

m3Demolizione in breccia a sezione obbligata, 
valutata per la cubature effettivamente 
eseguita con l’ausilio del martello demolitore, 
compresi l’abbassamento del materiale di 
risulta, le opere provvisionali, il carico ed il 
trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento

01/fe 
122

UMdescrizionecodice
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Come definire l’unita’ di misura 
delle lavorazioni 
� In funzione delle caratteristiche fisiche del risultato della lavorazione  
� In funzione dei disegni esecutivi 
� In base a quanto stabilito nel capitolato tecnico 
� In base a delle NORME di MISURAZIONE CONVENZIONALI 

Le norme di misurazione sono state redatte al fine di garantire:
� omogeneità delle misurazioni 
� oggettività  delle misurazioni
� misurazioni generalmente valide  generalmente riconosciute
� quantificazione esatta della lavorazione
� quantificazione esatta del costo della lavorazione

Ogni norma di misurazione contiene:
� la grandezza geometrica e fisica
� L’unità di misura
� Le modalità di misurazione
� Oneri particolari ed esclusioni

Esempi di unità di misura

Tipologia di opera Unità di misura

Scavi Volume

Demolizioni Volume effettivo demolito 

Murature Volume o superficie

Strutture in cemento Volume

Solai Superficie netta

Tetti Superficie effettiva della falde

Pavimenti Superficie netta

Intonaci Superficie

Lavori in pietra Volume

Impianti tecnologici

Elettrici Punti luce

Idraulici Peso effettivo
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La stima dei prezzi unitari 

� Per via sintetico – comparativa >>>> condizioni esecutive 
ordinarie

� sulla base di prezziari ufficiali redatti dalla regioni, Province 
e Comuni 

� sulla base di prezziari redatti dalla Camere di Commercio
� sulla base di prezziari editi dalle case editrici (vedi DEI)
� sulla base di elenchi prezzi unitari relativi a lavori da poco 

completati  

� Per via analitico – ricostruttiva >>>> condizioni 
straordinarie o tecnologie innovative/particolari
� attraverso l’analisi dei prezzi unitari (richiesta preventivi 

alle aziende produttrici dei materiali analisi e successiva 
elaborazione in funzione della produttività .M.d’O. NT  SG  
Ut. ….) 

Prezziari 
� I prezziari riportano, per ogni categoria di lavorazioni, -

in capitoli distinti
� Prezzi dei fattori produttivi (mano d’opera, noli e 

trasporti, materiali)
� Lavorazioni/opere compiute

ATTENZIONE !!!:
� >>>> Per l’EPU consultare il capitolo Lavorazioni 
� >>>> Per l’APU consultare i capitoli relativi ai 

fattori produttivi
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Sezione opere 
compiute
è riportato un 
elenco di 
lavorazioni ed il 
rispettivo prezzo

Il solaio coibentato

Nella Sezione 
materiali
è riportato il 
costo del solo 
materiale

Laterizi e 
travetti

Capitolo Opere compiute: un 
esempio

 CAPA5OC SOLAIO COIBENTATO

 A55010

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene 

espanso autoestinguente ad alta densita' stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, 

caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un 

prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di 

sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, con accostamento degli elementi e getto di 

calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm armata 

con rete elettrosaldata inclusa, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola 

d'arte con esclusione delle armature intermedie in ferro:

 A55010a per elementi di lunghezza fino a 5 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm mq Euro 45,65

 A55010b per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm mq Euro 48,61

 A55010c per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm mq Euro 50,40

 A55010d per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm mq Euro 54,09

 A55010e per elementi di lunghezza fino a 7 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm mq Euro 55,49

 A55011

Sovrapprezzo al solaio piano coibentato per l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con 

betoniera % 13

Prezzo unitario: 
ctk + Sg + Uc

La descrizione
Diversi livelli di 

prezzo in 
funzione delle 
dimensioni e 

delle prestazioniIl codice
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Capitolo: materiali un esempio

 CAPA5MT LATERIZI E TRAVETTI

 A53001 Pignatte:

 A53001a altezza 12 cm cad Euro 0,51

 A53001b altezza 14 cm cad Euro 0,51

 A53001c altezza 16 cm cad Euro 0,51

 A53001d altezza 18 cm cad Euro 0,56

 A53001e altezza 20 cm cad Euro 0,58

 A53001f altezza 22 cm cad Euro 0,67

 A53001g altezza 25 cm cad Euro 0,76

Prezzo unitario 
del materiale e 
la relativa unità 

di misura

La descrizione 
della tipologia di 

pignatta

Attenzione il prezzo si riferisce al solo costo della pignatta.
Il prezzo unitario della lavorazione compiuta sarà quindi derivato 
per via analitica considerando
> gli altri materiali necessaria alla lavorazione compiuta
>La manodopera 
>I noli e trasporti
>Le spese generali e l’utile d’impresa

Back

La analisi dei prezzi unitari 
1. Suddivisione della lavorazione nei singoli fattori produttivi

� Materiali
� Mano d’opera
� Noli e trasporti

2. Stima delle quantità di ogni fattore produttivo
3. Individuazione del prezzo unitario elementare di ciascun 

fattore produttivo (desunto dal listino prezzi “Materiali e 
lavorazioni o sulla base di elenchi prezzi di produttori, o in 
base a preventivi ad hoc)

4. Stima del costo tecnico di costruzione CTC
5. Stima del prezzo unitario della lavorazione:

CTC + Costi fissi:
� Spese generali 15%
� Utile dell’impresa 10%

(I cosi fissi sono pari al 26,5% del costo tecnico di costruzione)
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L’APU (esempio da esercitazioni studenti)

€ 6.21

€68.4

L’elenco dei prezzi unitari (EPU)

m2

m3

UM

50,00Copertura a tetto eseguita in legno di abete 
fornita e posta in opera compreso la 
protezione con carbonlinoleum dei correnti 
di appoggio alla muratura e le eventuali 
staffe in ferro. Grossa orditura composta da 
capriate del tipo con puntoni, catena in 
legno, monaco e saettoni. Piccola orditura 
ad arcarecci. Correnti di appoggio. Luce 
netta tra gli appoggi da 6 m a 8 m.

303.06.1.00
3

950,00Travi in legname di abete o pino (prima 
scelta) per capriate a spigoli leggermente 
arrotondati e con opportuni incastri, di 
sezione variabile, dati in opera ancorati alle 
strutture adiacenti mediante idonei 
accessori di fissaggio (staffe, viti ecc. in 
ferro zincato)

OR80.310

Prezzo 
unitario €

descrizionecodice
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L’elenco 
dei 
prezzi 
unitari 

 STIMA DEI 
PREZZI 

UNITARI  

CLASSIFICAZIONE : 
ELENCO LAVORAZIONI  PER CAPITOLI  DI 

 LAVORAZIONI OMOGENEE  

pa g . 5

N um.Or d.
u nità

P  R E  Z  Z  O

T ARIFF A
D  E S C  R  I  Z  I  O  N  E   D E  L L ' A R  T  I C  O  L O di

U NIT ARIO
misu ra

e uro /lire  (v en tiqua ttro  vi rg ol a v en ti s ett e / quar antaseimi lano ve c en to n ov antatre) m 2 4 .2 7

4 6  9 93

Nr.  48 idem  c. s.  ...c onformi tà  alla  norm ativa:

P1.C5 1.c C  per perfora zione fino ad u na  lunghezza di 1 6  m

Ca p 2 -  calcestruzzi

e ur o/lire  (ventisette  virg ola tre ntase tte  / c inquantadue m ila no vece nto nov antasei) m 2 7 .3 7

5 2  9 96

m uratur e   (Cap 3 )

Nr.  49 M an ufatto prefa bbri cato com po nibile  come all 'A rt. P1 .D 10 0 costitu ito da  piastr a d i base, spa lle com plete di ca rdini per l'inserim ento di

P1 .D 10 1 e lem enti d i sostegno d egli antoni e controtela i m eta llici per il  fissa ggio del serram ento, p iastra  di  test a com pleta  di controtela io

m eta llico; il  tu tto  in  o pera com preso ogni on ere

Ca p 3  - mu r atu re

e uro /lire  (cin qua nt as ette  vi rgo la  ottantaquattro  / cento undic im ilano vec en ton ovanta qua ttro ) m 2 5 7 .8 4

1 1 1 99 4

Nr.  50 T agl io  di mu ra tu re in la teriz io in  genere, m olto  com pa tte  , esegui to  con la  tecnica a  cantieri su ccessivi,  mediante m acchina  ta gliam uro

P1.D1 10 .a a d a va nzam ento au to ma tico e con  l 'a usilio  di e lettrosega n ei punti  in cui si r ilevi presenza di  tu bazion i, sca richi, condotte , cavi elettric i a

m ateriali  lapidei, che com po rtino diffico ltà esecutor ie  e cam bi di d irezione del taglio. Sono compresi  g li oneri per l 'ev entua le  posa  del

ta volato  di servizio  su  cu i si mu ove il ma cchinario , il posiziona mento dello stesso, il consum o di catene, la m e, o lio , energia  elettrica  ed

il personale specializza to  e  di assistenza:

A   per  una p rofondit à di  ta g lio  fino a  1 15  cm e per u no sp ess.13  m m

Ca p 3  - mu r atu re

e ur o/lire  (uno  virg ola tr ent anov e / due m ilas eicento no vantauno ) m /cm 1 .3 9

2  6 9 1

Nr.  51 T agl io  di mu ra tu re in la teri zio in  genere , d i m ed ia com patte zza , eseguito  m edia nte  m acchina  ta gliam uro ad  a vanzam ento auto m atic o e

P1 .D 11 1 c on l'ausilio  di e lettro sega  nei pu nti in  c ui si r ilev i presenza d i tubazion i, sca richi, condotte, ca vi  elettr ic i e  m ateriali lapidei, che

c om portino diffico ltà  esecutorie e cam bi di d irezio ne del taglio. Sono com presi gli oneri per l'e ventua le posa del tavo lato  di servizio  s u

c ui si m uov e il m acchin ario , il  p osiziona mento d ello stesso, il  consu mo di catene, lam e, olio , energ ia elettrica  ed il  personale

specializzato e di assistenza ; per una pro fo ndità di taglio  f ino  a  4 0 cm e pe r u no spessore d i 8  m m

Ca p 3  - mu r atu re

e uro /lire  (ze ro  vi rg ola  o ttantacin que / m il lese icent oq uar anta se i) m /cm 0 .8 5

1  6 4 6

Nr.  52 Fo rnitura  e po sa in op era , nella m u ratura preventiva mente ta glia ta ,  d i lastr a d i p iomb o dello  sp essore di 2  m m,  posta  tr a du e strati di

P1.D1 21 .a c arton feltro  o  di polietilene,  per la  intercet tazi on e dell 'um id ità d i r isa lita . C om p resi g li  oneri per il ta glio del la  la stra in piombo, del

c arton feltro  o de l polietilen e, la  bo rratu ra  eseg uita con ma lta a n tiritiro  inietta ta  a  press ione ed escluso l'inserim ento di zeppe in PVC ,

che ver rà  v alu tat o a pa rte:

A   su  mu r atu re con taglio da  8  m m

Ca p 3  - mu r atu re

eu ro /lire  (un o vi rgola qu arantauno  / d ue m ila s et te cento trenta ) m /cm 1 .4 1

2  7 3 0

Nr.  53 id em  c.s. ...v alu tat o a  pa rte:

P1.D1 21 .b B  su  m u ra tu re con  tag li o  d a 13  m m

Ca p 3  - mu r atu re

eur o /lire  ( un o v ir go la s ess anta se tte  / t re m ila due cento trenta qua ttro ) m /cm 1 .6 7

3  2 3 4

Nr.  54 id em  c.s. ...v alu tat o a  pa rte:

P1 .D1 2 1.c C  m agg.zion e pe r ogni m m in  più  d i lastra in  piom bo  da inserire

Ca p 3  - mu r atu re

e uro /lire  ( zero  v irg ola cin quantao tt o  / m ill ecent ov en ti tr e) m /cm 0 .5 8

1  1 2 3

Nr.  55 Fornitu ra  e p osa i n o pera  , nel taglio  de ll a  m uratura, d i zep pa  d 'an coraggio  di  tipo m edio , con  dim ensioni  di 132x 10 0 mm :

P1.D1 22 .a A   dello  spess. d i 6 ,5  m m

Ca p 3  - mu r atu re

e uro/lire  (u no  v irg ola undici /  d uem ilac e nt oquarantano ve ) cada u no 1 .1 1

2  1 4 9

Nr.  56 id em c.s . .. .di  13 2 x10 0  m m:

P1.D1 22 .b B  dello  spess. d i 7 ,5  m m

Ca p 3  - mu r atu re

euro /l ire  (un o v irg o la qua ttor dici / du em il adue cento sette) cada u no 1 .1 4

2  2 0 7

Nr.  57 id em c.s . .. .di  13 2 x10 0  m m:

P1 .D1 2 2.c C  dello  spess. d i 8 ,5  m m

Ca p 3  - mu r atu re

eu ro /lire  ( u no v ir go la s edici / du em il ad uecent oq uar anta se i) cada u no 1 .1 6

COM M IT TENT E: 

 

La fase di misurazione 
� individuare nei disegni esecutivi di progetto dove è prevista ciascuna 

delle lavorazioni contenute nell’elenco delle lavorazioni (anche 
redigendo appositi disegni di misurazione riportando il codice 
identificativo della lavorazione sull’elemento edilizio rappresentato)

� assicurarsi che le tavole esecutive siano opportunamente quotate
� individuare se esistono parti uguali (per es. muri della stessa 

dimensione ed eseguiti con la stessa tecnologia ovvero con le stesse 
lavorazioni)

� riportare nell’apposita tabella di calcolo le singole misure (n. parti 
uguali, lung., largh., h, peso,)

� eseguire i prodotti e determinare la quantità totale per ciascuna 
lavorazione

� Al fine di rendere la misurazione semplice e ripercorribile ci si 
avvale di:
� Tecniche di computazione
� Norme di misurazione
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Il computo metrico
� Il numero progressivo può variare
� Il codice di elenco prezzi è univoco e serve ad identificare la 

lavorazione ed il relativo prezzo (deve essere riportato fedelmente 
dall’elenco prezzi unitari)

� La descrizione delle lavorazioni, se nell’EPU deve essere completa, 
nella tabella C.M. può essere sintetica in quanto il codice di E.P.U. 
permette l’identificazione univoca della stessa lavorazione.

� Le misure riportate nei righi di misurazione devono essere 
individuabili nei disegni 

N.pr./cod Descrizione dei lavori UM P.U. Lung Lar
g

H/pes
o

Quantità

Errori da evitare
� ATTENZIONE ALL’UNITA’ DI MISURA !!! Quando si inseriscono le misure parziali 

nei righi di misurazione:
� se una lavorazione si misura a mq >>>> non inserire la terza dimensione
� se una lavorazione si misura ml >>>> inserire solo una dimensione
� Nel caso di elementi puntuali (es tegole) o elementi lineari (es travetti) che si 

misurino a mq >>> calcolare i mq dell’area interessata dalla posa in opera dei 
suddetti elementi e non scrivere  nella colonna parti uguali quante tegole o quanti 
travetti ci sono e nelle successive colonne la lung. e la larg. di ogni tegola/travetto!!!

N.pr./cod Descrizione dei lavori UM P.U. Lung Larg H/pes
o

Quantità

F.P.O. di lastre di ardesia m2 7 20 0,2

F.P.O di travetti misurati a 
mq di solaio (non a mq di 
singolo travetto)

m2 45 3 0,12
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La misurazione fuori tutto

�
La superficie considerata è pari alla 

superficie netta intesa come 

differenza tra la sua area al lordo di 

vuoti e rientranze e la somma delle 

aree di questi ultimi.

Fattori Prodotti

Largh. Lungh. Positivo Negativo

5,50 6,00 33,00

2 1,00 1,60 -3,20

2 1,60 1,00 -3,20

Totale 26,605,50

6,
00

1,00

1,
60

1,
00

1,60

Misurazione vuoto per pieno

� Se la superficie delle 
forature non è 
rilevante (di norma 
inferiore ad 1mq) 
allora viene 
considerata “piena”

� La superficie 
considerata sarà pari 
a 

b*h

� senza apportare 
alcuna detrazione

0,5

0,5

0,3

0,1

0,5

b

h
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Esempio

Descrizione

Unità di 

misura

N° Parti 

simili Lunghezza Larghezza Altezza/Peso quantità

prezzo 

unitario Importi

Muratura in blocchi di 

laterizio semiportanti 

eseguito con malta di 

lati lunghi 2,00 16,00 0,40 4,50 57,60

lati corti 2,00 9,20 0,40 4,50 33,12

a dedurre -8,00 2,00 0,40 1,40 -8,96

a dedurre -1,00 3,00 0,40 2,80 -3,36

Totale mc 78,40 348.000   27.283.200  

Misurazione 

fuori tutto

La misurazione lungo la linea 
d’asse

� La superficie della sezione di 
un muro perimetrale si 
ottiene moltiplicando lo 
sviluppo della linea d’asse 
per lo spessore del muro 

� Linea d’asse = (20 + 12) x 2 
= 64 ml 

� Spessore = 0.4 ml 
� Superficie sezione muro = 

64 x 0.4 = 25.6 mq 

2
0

0,40

12



16

Il computo metrico estimativo
 CLASSIFICAZIONE  MISURAZIO

NE 

STIMA  

pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82.09 21 134.07

Sommano negativi m/cm -6.47

SOMMANO m/cm 82.09 1.39 114.11

17 / 35 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di

P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton

18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:

B  su murature con taglio da 13 mm

INSERIMENTO LAS TRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI

stanze 39 33 1.00 11.00 0.500 5.50

stanze 33  34 36 1.00 9.44 0.600 5.66

stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66

stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74

stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78

stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58

lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03

stanze 14 15 1.00 9.50 0.450 4.28

stanze 4 e 14 1.00 28.26 0.500 14.13

stanze 39 e 42 1.00 14.01 0.600 8.41

porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60

por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79

porta  ingresso Primario (stanza 37) -1.00 1.00 0.300 -0.30

porta  ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1.20 0.600 -0.72

Sommano positivi m/cm 62.38

Sommano negativi m/cm -3.01

SOMMANO m/cm 59.37 1.67 99.15

18 / 36 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di

P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton

18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:

B  su murature con taglio da 13 mm

INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI

PORTANTI

stanze 39-33 1.00 11.00 0.500 5.50

stanze 33-34-36 1.00 9.44 0.600 5.66

stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66

stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74

stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61

stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78

stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58

lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 e 15 1.00 9.50 0.450 4.28

stanze 4-14 1.00 28.26 0.500 14.13

stanze 39-42 14.01 0.60 0.500 4.20

porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60

porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60

por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79

porta ingresso Primario stanza 37 -1.00 1.00 0.300 -0.30
Porta ingresso ascensore stanza 42 -1.00 1.20 0.600 -0.72

stanze 14 e 15 2.00 3.55 0.400 2.84

stanze 9 e 20 2.00 3.65 0.500 3.65

stanze 2 e 6 2.00 3.60 0.300 2.16

porta segreteria -1.00 1.50 0.300 -0.45

stanze 3 e 4 1.00 9.00 0.600 5.40

varco corridoio -1.00 1.17 0.600 -0.70
stanze 27 e 28 1.00 8.73 0.520 4.54

porta stanza 27 -1.00 0.75 0.520 -0.39

gradini stanza 28 -1.00 0.80 0.520 -0.42

stanza 26 e 29 1.00 9.78 0.500 4.89

porta stanza 26 -1.00 1.20 0.500 -0.60

corridoio 29 -1.00 1.80 0.500 -0.90
stanze 36 e 41 1.00 8.35 0.300 2.51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77.69 21 347.33

N° ordine

progressivo

N° di riferimento

Elenco Prezzi

Descrizione

lavori

Parti simili

Dimensioni
larghezza, lunghezza,

altezza/peso

Unità di misura

Quantità

Prezzo unitario

Importo
Qtà*prezzo unit.

CME

CME struttura – sintesi
Computo 
metrico 

estimativo

classificazione misurazione stima

Elenco delle
lavorazioni e 

attribuzione ID

Individuazione di 
Unità di misura

Misurazione
(parti uguali, lung, 

larg,h/peso)

Stima quantità
totale per ogni 

Lavorazione (QT)

Stima del
prezzo unitario 

di ogni lavorazione

Stima costo 
della lavorazione
(prodotto QTxPU)

Elenco prezzi 
Unitari EPU

Stima costo 

di costruzione

(somma dei prodotti)

Sintetica con prezziari 
Analitica con APU 

e preventivi
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Esempio (da esercitazioni studenti)

Esempio di CME (da esercitazioni studenti)
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1 A.01

Fornitura e posa in opera di travi in legno 

lamellare di prima qualità di misure 16*40 cm, 

luce netta 580 cm incurvata in stabilimento con 

freccia di 147 cm, pretrattata con impregnante 

antitarlo e antimuffa. Comprensiva di oneri di 

trasporto, stoccaggio, mc 6 6,7 0,16 0,4 2,5728 1.280,81 3.295,27

2 A.02

Fornitura e posa in opera di travetti in legno di 

abete di prima qualità sagomati, luce netta 220 cadauno 13 13 65,33 849,29

3 A.03

Fornitura e posa in opera di travetti in legno di 

abete di prima qualità sagomati, luce netta 300 cadauno 92 92 70,59 6.494,28

4 A.04

Tavolato in legno di abete per solai e 

coperture  di larghezza di 30 cm , spessore di mq 2 6,5 15 195 8,62 1.680,90

5 A.05

Fornitura e posa in opera di materassini in 

sughero delle dimesioni di 90 x 150 cm, mq 1 6,5 15 97,5 61,97 6.042,08

6 A.06

Guaina impermeabilizzante costiutuita da uno 

strato di tessuto non tessuto in opera a secco e mq 1 14 6,5 91 31.500             2.866.500          

7 A.07

Fornitura e posa in opera di travetti in legno di 

abete di seconda qualità  di dimensioni 3*3, ml 23 6,5 149,5 12.600             1.883.700          

8 A.08

Fornitua e posa in opera di lamiera in rame 

incurvata e grecata (…) mq 1 14 6,5 91 182.000           16.562.000        

9 A.09

Copertine, bandinelle e scossaline, converse a 

ridosso dei muri e per compluvi in rame (…) mq 2 14 0,2 5,6 202.500           1.134.000          

10 A.10

Copertine, bandinelle e scossaline, converse a 

ridosso dei muri e per compluvi in rame con mq 2 6,34 0,6 7,608 203.000           1.544.424          

11 A.11

Canale di gronda fissato con chiodi e giunti 

(…) ml 2 14 28 100.000           2.800.000          

12 A.12 Pluviali in rame (…) ml 4 8 32 72.500             2.320.000          

13 A.13

Griglie antipassero in rame delle dimensioni 

(…) cadauno 12 12 56.000             672.000             

Totale 29.800.986        

Fattori
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Esempio

Esempio CME (da esercitazioni studenti)
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1 A.01 Elemento continuo portante mc 16 0,17 0,80 0,15 0,33 568,10 189,79

2 A.02 Travetti portanti scatolari mc 56 7,20 0,24 0,24 23,22 61,46 1.427,37

3 A.03,1 Travetti di pendenza mc 14 7,20 0,08 0,10 0,81 236,02 190,33

4 A.03,2 Travetti di pendenza mc 14 7,20 0,08 0,20 1,61 236,02 380,65

5 A.04 Isolante mq 1 7,20 12,00 86,40 9,29 802,66

6 A.05 Pannelli in truciolare mq 1 13,90 7,20 100,08 6,25 625,50

7 A.06 Doppia guaina mq 1 13,90 7,20 100,08 9,66 966,77

8 A.07 Lamiera in rame mq 1 12,00 11,00 132,00 93,99 12.406,68

9 A.08 Gronde ml 2 7,20 14,40 16,01 230,54

10 A.09 Imbocchi pluviali cadauno 4 4,00 12,60 50,40

11 A.10 Pluviali ml 4 7,00 28,00 12,39 346,92

12 A.11.1 Scossaline frontali ml 2 7,20 14,40 16,11 231,98

13 A.11.2 Scossaline laterali mc 4 7,00 28,00 16,11 451,08

14 A.12 Comignoli diametro 100 mm cadauno 3 3,00 29,95 89,85

15 A.13 Comignoli diametro 150 mm cadauno 1 1,00 36,36 36,36

16 A.14 Comignoli diametro 60 mm cadauno 2 2,00 24,79 49,58

Totale 18.476,46


