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Modalita d1 retribuzione delle opere

OPERE A CORPO: Il compenso per ogni corpo d'opera e per I'opera nella
sua globalita e fisso ed invariabile e deve essere accuratamente stimato in
fase di progettazione. Viene riconosciuto allimpresa sottoforma di
percentuale di avanzamento fisico di ogni corpo d’opera, in funzione del
prezzo determinato in fase di stima ed in maniera indipendente rispetto alle
guantita effettivamente realizzate. —pagamento su preventivo sottoscritto
dalle parti

OPERE A MISURA: Il compenso e funzione delle quantita effettivamente
realizzate e sulla base dell’elenco dei prezzi unitari sottoscritto in sede di
contratto d’appalto. Viene riconosciuto all'impresa sulla base delle
misurazioni effettuate in cantiere di ogni lavorazione eseguita. (quantita
realizzate X prezzo unitario)- pagamento a consuntivo
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Modalita d1 retribuzione delle opere

= LAVORI IN ECONOMIA: Il compenso riguarda i singoli fattori
produttivi (materiali, mano d’opera, noli e trasporti) contabilizzati
su apposite liste di cantiere (liste in economia). Viene
riconosciuto in base alla determinazione a consuntivo.

= LAVORI A PERCENTUALE:Il compenso e stabilito in
percentuale sull'importo dei lavori a cui si riferiscono ( per
esempio assistenze murarie)
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Modalita d1 retribuzione delle opere

= DAL TIPO DI RETRIBUZIONE DIPENDE LA
MODALITA’ DI REDAZIONE DEL CME (e
della contabilita di cantiere)

PER APPALTI A MISURA: SI ORGANIZZA IL
CME SUDDIVISO PER CATEGORIE DI
LAVORAZIONI

PER APPALTI A CORPO, DOVE SI HANNO PIU’
CORPI D'OPERA, SI REDIGE UN CME A
MISURA PER OGNI CORPO D'OPERA
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CME DEFINIZIONE

IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E il procedimento analitico di stima del costo di costruzione di un
opera edilizia o infrastrutturale

E’ la somma degli importi risultanti dal prodotto delle quantita’ di
ogni lavorazione per il rispettivo prezzo unitario e si opera
attraverso l'analisi dettagliata di quantita’ e qualita’ di tutte le
lavorazioni (somma di piu’ fattori produttivi) richieste per la

produzione
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Utilita del CME

= Perl” APPALTANTE: il committente
programmazione degli investimenti
valutazione delle offerte presentate dall’'impresa appaltatrice
= Peril Progettista :
Controllo del progetto (rispetto vincolo di budget)
Redazione programma lavori
= Perla Direzione Lavori:
Controllo avanzamento lavori
Contabilita e predisposizione SAL
= Per il responsabile del procedimento:
Validazione del progetto
Approvazione SAL
= Per’APPALTATORE: I'impresa di costruzioni
analisi preventiva delle lavorazioni e dei relativi costi per definire |'offerta
programmazione degli approvvigionamenti e dei lavori

controllo dei costi: confronto in corso d’opera tra importo stimato e costi
realmente sostenuti (preventivo e consuntivo) e richiesta di riconoscimento dei
SAL
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‘ Il computo metrico estimativo

N° ordine
progressivo

N di riferimento
Elenco Prezzi

Descrizione
lavori

Part simil

Dimensioni

— larghezza, lunghezza,

altezzalpeso

Unita dimisura

Quantta

Prezzo unitario

Importo
Qt*prezzo unit

pag 6
DIMENSIONI IMPORTI
ﬂx’g@g DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
arvg. | lung. | lag | Hipeso uwnigfio | TOTALE
RIPORT[O 8209 2113407,
Sommano negativi mfem 647
SOMMANO mfan 8209 1.39) 11411)
17/35 Forniturae posa in opera, nella muratura preventivamente tagliatd, di
PLD121b |lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra duestrati d caffon
18032002 [felto o di politilene, per la inter . ta a ressione ed esciiol
Vinserimerto di zeppe in PVC, che verra valutato a parte:
B sumuraure mn taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
arze 3933 100 1100/ 0500 550
stanze 3 3436 100| 944 0600 5.66]
stanza 37 2000 444 0300 266
stanza 37 100| 580 0300 174
stanza 26 100| 656 0550 361
stanza 28 100|  342| 0520 178
stanza 28 100| 100/ 0580 058
latosud 100 2805 0500 1403
sarze 1415 100| 950 0450 4.28]
stanze 4e 14 100| 2826/ 0500 1413
saree 39¢ 42 100| 1401 0600 841
porta ingresso addett 100| 134 0450 060
porta ingresso mincipale 10| 120 0500 0.60
para ingresso segreteria 00| 158 0500 079
lporta ingress o Primario (stanza 37) 00[ 100/ 0300 030
Iparta ingresso ascersore (stanza 42) 100 120] 0,600 072
Sammeno positivi mfam 6238
Sommano negativi mfem 301
SOMMANO mfan 5937 167 9.5
18/36 Forniturae posa in opera, nella muratura prevenivamente tagliatd, di
PLD121b astra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati i cafon
18032002 [felvo o di polietilene, per la inter . ta a essione ed esciisol
Vinserimerto di zeppe in PVC, che verra valuato a parte:
B sumurauire wn taglio da 13 mm
|NSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
stanze 39-33 100 1100/ 0500 550
stanze 33-34-36 100| 944 0600 5.66]
lsanza 37 200 444 0300 266
lsanza 37 100| 580 0300 174
stanza 26 100| 656 0550 361
stanza 28 100 342] 0520 178
stanza 28 100 100/ 0580 058
latosud 100| 2805 0500 1403
saree 14¢15 100| 950 0450 428
lsenze 14 100| 2826 0500 1413
stanze 39-42 1401 060/ 0500 420
porta ingresso addett 00| 13| 0450 060
lporta ingresso principale 100| 120 0500 0560
@ ingresso segreteria .00[ 158 0500 0.79
pataingresso Primariostanz 37 100| 100 0300 030
Porta ingresso ascensore stanza 42 100| 120/ 0600 072
lsarze 1415 200 355 0400 284
stanze 9e 20 2000 365 0500 365
sarze2e6 2000 360 0300 216
porta segreteria 00| 150/ 0300 0.45
sarzedes 100 900 0600 5.40)
\varco cerrideio 100|  117| 0600 0.70
lsarze 27 ¢28 100| 873 0520 454
patastnza 27 100| 075 0520 0.9
(gradini stanza 28 00| 080 0520 042
stanza 26 29 100 978/ 0500 4589
patastanza 26 100 120 0500 060
corrideio 29 100| 180 0500 0.0
saree 36e41 100 835 0300 251
A RIPORTAHE 7769 21347.33
COMMITTENTE:
71
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ILe fasi del CME
fase strumenti risultato

La fase di classificazione

WBS:struttura ad
albero per lavorazioni

L’elenco delle lavorazioni

La fase di stima dei prezzi
unitari

Prezziari
Analisi prezzi unitari

L’elenco dei prezzi unitari
EPU

La fase di misurazione

Disegni di misura

Computo metrico CM

Le fasi finali

WBS e i risultati delle
fasi precedenti:

EPU e CM

Stima del costo di ogni
lavorazione

Stima del prezzo a base
d’appalto CME
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‘ L'EPU

[’elenco dei prezzi
unitati oltre ad
essere uno
strtumento per la
costruzione del
CME e
sostanzialmente un
documento

contrattuale

CLASSIFICAZIONE :

ELENCO LAVORAZIONI

PER CAPITOLI DI

LAVORAZIONIOMOGENEE

STIMA DEI
PREZZI
UNITARI

pag.s
unita
Nomore. DESCRIZIONE DELLARTICOLO a | Pmezzo
misura
euro/lire (ventiquattro virgola ventisette / quarantaseimilanovecentonovantatre) m 24.27
46 993
Nr 48 idem c.s...conformita alla normativa
P1C51c C per perforazione finoad una lunghezza di16 m
Cap2 - calcestruzzi
eurollire (ventisette virgola trentasette /cinquantaduem ilanovecentonovantasei) m 27.37
52 996
murature (Cap 3)
Nr 49 M anufatto prefabbricato componibile come all'Art. P1.D 100 costituito da piastra di base, spalle complete di cardini per Iinserim enfo di
P1.0101 elementi di sostegno degli antoni e controtelai metallici per il fissaggio del serramento, piastra di testa completa di controtflaio
metallico; il tutto in opera com preso ogni onere
Cap3 - murature
eurollire (cinquantasette virgola ottantaquattro / centoundicimilanovecentonovantaquattro) m2 57.84
111994
50 Taglio di murature in laterizio in genere, molto com patte , eseguito con la tecnica a cantieri successivi, mediante macchina tagliafiuro
P1.D110a  |ad avanzamento automatico e con l'ausilio dielettrosega nei puntiin cui sirilevi presenza di tubazioni, scarichi, condotte, cavielettficia
materiali lapidei, che com portino difficolta esecutorie e cambi di direzione del taglio. Sono compresi gli oneri per l'eventuale posf del
tavolato di servizio su cuisi muove il macchinario, il posizionamento dello stesso, il consum o di catene, lame, olio, energia elettrich ed
il personale specializzato e di assistenza
A peruna profondita ditaglio fino a 115 cm e per uno spess.13 mm
Cap3 - murature
eurollire (uno virgola trentanove / duem ilaseicentonovantauno) micm 139
2691
Nr 51 Taglio di murature in laterizio in genere, di media com pattezza, eseguito mediante macchina tagliam uro ad avanzamento automatfco e
P1.D111 con l'ausilio di elettrosega nei punti in cui si rilevi presenza di tubazioni, scarichi, condotte, cavi elettrici e materiali lapideif che
comportino difficolta esecutorie e cam bi di direzione del taglio. Sono com presi gli oneri per I ventuale posa del tavolato di servizfo su
cui si muove il macchinario, il posizionamento dello stesso, il consumo di catene, lame, olio, energia elettrica ed il persqnale
specializzato e di assistenza: per una profondita di taglio fino a 40 cm eperuno spessore dig mm
3 - muratre
euro/lire (zero virgola ottantacinque / m il lese icentoquar antase i) micm 0.85
1646
52 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strdti di
P1.D121a  |carton feltro o di polietilene, per la intercettazione dell'um idita di risalita. Compresi gli oneri per il taglio della lastra in piombo del
carton feltro o del polietilene, la borratura eseguita con malta antiritiro iniettata a pressione ed escluso linserimento di zeppe in 4V C,
che verra valutato a parte
A sumurature con taglio da 8 mm
ap3 - muratre
euroflire (uno virgola quarantauno / duemilasette centotrenta) m/em 1.41
2730
53 idem cs...valutatoa parte:
P1.0121b [B sumurature con taglioda 13 mm
Cap3 - murature
euro/lire (uno virgola sessantasette / tremiladuecentotrentaquattro) m/cm 167
3234
NT. 54 idem cs..valutatoa parte:
P1.0121.c [C magg.zioneperogni mm in pid dilastra in piombo da inserire
Cap3 - murature
euro/lire (zero virgolacinquantaotto /millecentoventitre) mlcm 0.58
1123
55 Fornitura e posa inopera , nel taglio della muratura, di zeppa d'ancoraggio di tipo medio, con dimensioni di 132x100 mm
P1.D1222  |A dellospess.di6 5 mm
Cap3 - muraure
eurollire (uno virgola undici/duemilacentoquarantanove) cadauno 111
2149
Nr. 56 idem cs...di 132x100 mm
P1.0122b [B dellospess.di7.5mm
Cap3 - murature
eurollire (uno virgola quattor dici /duemiladuecentosette) cadauno 114
2207
57 idem cs. . .di 132x100 mm
P1.D122.c |C dellospess.di85 mm
Cap3 - murature
euro/lire (unovirgola sedici /duemiladuecentoguar antase i) cadauno 1.16

COMMITTENTE
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‘ La fase di classtiticazione (EPU)

= Scomposizione del corpo edilizio finalizzata all'individuazione delle singole lavorazioni (somma di
piu fattori produttivi) necessarie alla produzione dell’'opera

[ CLASSIFICAZIONE ]
| |
[ Per corpi d’'opera ] [ Per categorie di lavorazioni ]
| | | |
analisi prestazionale analisi dei materiali e
degli elementi tecnologici delle lavorazioni
Si basa su: Si basa su:
Sistema tecnologico Organizzazione
Prestazioni e funzioni del cantiere
< N A - ™ >
Si articola in: o _ e
8 Classi di unita tecnologiche Si articola in: 8
o) Elementi tecnici Categorie di lavorazioni =
Corpi d’'opera

; N preop J N J o
= 4 Caratteristiche I e I\ 3
C_G nella stessa classe Caratteristiche wn
o o nello stesso corpo d’opera Ogni categoria di lavorazione comprende c
o possono comparire lavorazioni lavorazioni appartenenti B
<[ Appartenenti a categorie diverse alla stessa tipologia di lavori

- / - J
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‘ La WDBS strumento per la

edificio

stesura del’EPU

1
i i
| H . 1
' Categorie | N | I :
! i h
1 H H . 1
i d| |aVOI’I ! Opere edili Opere complementari impiantt | | .. i
e immimmim ! ) i
!
I ] ,
== rmrm === ; ( |
! Lo . L Opere da Opere da Opere da pittore !
. 1
i SO'['[O Scavi eirlntern demolizioni murature lattoniere falegname E verniciatore i
1 : \ \§ I
1 H i 1
! categorie | ;
! i h
"""""""""" ( ) ( ) ( ) ( 7\ ( ) ( ) !
|| Scavo a sezione Demolizioni vuoto Muratura a || F.P.O. digrondaie F.P.O. di porte || Vemiciatura di !
aperte Per pieno Due teste e pluviali interne opere in ferro :
o -1 L Y, N\ J N\ J N\ J N\ J N\ Y, ;
; !
. Lavora- !
; s N e N e N e N e N e N !
1
i . Scavo a sezione S Muratura . F.P.O. di casse . R :
! 1
; Z|on| = ristretta == Taglio di muratura in blocchi .. = F.P.O. scossaline morte = Pittura ai silicati :
"""""""""" - J - J - J - J - J - J |
i
4 A 4 A e A 4 A e A e N :
= Rinterro di scavi = Demolizione disolai | leem . = IR = — !
1
\ J \ J N J \ J \ J N J i
1
i
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1. Opere di imprenditore edile
1.1.Demolizioni
1.2.Scavi e trasporto alle discariche
1.3.Calcestruzzo, acciaio per cementi armati, casseri
1.4. Murature e tavolati di mattoni e conglomerati

_ES empl dl 1.5. Solai

1.6. Soffittature
1.7. Intonaci

categorie €

1.8. Isolanti e coibent
1.9. Tetti e coperture

sottocategorie di i msiecme

. . 1.11. Caldane, vespai e sottofondi
121VOI’2121OI]1 1.12. Pavimenti

1.13. Rivestimenti interni e esterni

1.14. Posa in opera e assistenze murarie

2. Opere complementari

2.1. Opere da lattoniere

2.2. Opere da falegname

2.3. Opere da fabbro

2.4. Opere da vetraio

2.5. Opere da verniciatore

3. Impianti tecnologici

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Impianti idosanitari

Impianti del gas

Impianti elettrici

Impianto di produzione del calore

Impianto di condizionamento

Impianto di comunicazione

Impianto di elaborazione elettronica
Impianto antincendio

Impianto di smaltimento di rifiuti e fognatura

3.10. Impianto ascensori

3.11. Impianto di controllo e di sicurezza
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‘ Il concetto di lavorazione

Una Lavorazione e quel livello di scomposizione di un opera edilizia /infrastrutturale tale
per cui un ulteriore sottolivello di scomposizione riguarderebbe i singoli fattori produttivi
(Materiali, Mano d’opera, Noli e Trasporti)

Livello delle
lavorazioni

| ! Fattori produttivi i

Livello dell’analisi dei prezzi
unitari

Prof Raffaella Lioce A.A. 2005-06



‘ Come descrivere una lavorazione

La descrizione di una deve rappresentare
dettagliatamente:

= |e caratteristiche tecnologiche dell'elemento costruttivo
a cui sl riferisce

= tutti | materiali e le operazioni necessarie
allesecuzione della lavorazione

= le modalita con cui andra misurata ovvero compensata
ma soprattutto:

= deve essere chiaro cosa e compreso nel relativo
prezzo  unitario e cosa no

= per ogni lavorazione si dovra individuare la relativa
unitadi  misura
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‘ [’elenco delle lavorazioni

= Ognilavorazione deve essere
univocamente identificabile
attraverso un CODICE (I
codice puo essere lo stesso
del prezziario di derivazione,
oppure essere definito dal
progettista)

= La descrizione deve essere
completa ed il piu esauriente
possibile

= Per ognilavorazione deve
essere definita l'unita di
misura

codice descrizione UM
01/fe Demolizione in breccia a sezione obbligata, valutata m3
per la cubature effettivamente eseguita con I'ausilio
122 del martello demolitore, compresi I'abbassamento del
materiale di risulta, le opere provvisionali, il carico ed
il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento
Fornitura e posa in opera di scuri alla veneta in
O5/rer P P m2

234

legno di abete di prima scelta commerciale con
piccoli nodi sani (esclusi nodi cadenti) dello
spessore di mm 25 al grezzo, piallati e levigati, a 4
lati; la schiene verticali dovranno essere incollate
tra tavola e tavola, i traversi orizzontali lavorati a
bugna o a standola con tavole piu larghe alla parte
inferiore e gradatamente scalando alla parte
superiore con tavole non inferiori a 16 cm;
Compreso ogni onere per dare I'opera eseguita
secondo le regole dell’arte, secondo i disegni
esecutivi e secondo le prescrizioni della DL
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Come definire 'unita’ di misura delle
lavorazioni

In funzione delle caratteristiche fisiche del risultato della lavorazione
In funzione dei disegni esecutivi

In base a quanto stabilito nel capitolato tecnico

In base a delle NORME di MISURAZIONE CONVENZIONALI

Le norme di misurazione sono state redatte al fine di garantire:
omogeneita delle misurazioni

oggettivita delle misurazioni

misurazioni generalmente valide generalmente riconosciute
guantificazione esatta della lavorazione

guantificazione esatta del costo della lavorazione

O 0 0 0 O

Ogni norma di misurazione contiene:
o la grandezza geometrica e fisica

L'unita di misura

Le modalita di misurazione

Onetri particolari ed esclusioni

O 0 O
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 Esempi di unita di misura

Tipologia di opera

Unita di misura

Scawv

Demolizioni
Murature

Strutture in cemento
Solai

Tetti

Pavmenti

Intonaci

Lawvori in pietra
Impianti tecnologici
Elettrici

Idraulici

Volume

Volume effettivo demolito
Volume o superficie

Volume

Superficie netta

Superficie effettiva della falde
Superficie netta

Superficie

Volume

Punti luce
Peso effettivo
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[a stima dei prezzi unitari

= Perviasintetico — comparativa >>>> condizioni esecutive ordinarie
= sulla base di prezziari ufficiali redatti dalla regioni, Province e Comuni
= sulla base di prezziari redatti dalla Camere di Commercio
= sulla base di prezziari editi dalle case editrici (vedi DEI)
= sulla base di elenchi prezzi unitari relativi a lavori da poco completati

= Pervia analitico —ricostruttiva >>>> condizioni straordinarie o tecnologie
innovative/particolari

o attraverso I'analisi dei prezzi unitari (richiesta preventivi alle aziende
produttrici dei materiali analisi e successiva elaborazione in funzione
della produttivita .M.d’O. NT SG Ut. ....)
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‘ Prezzian

= | prezziari riportano, per ogni categoria di lavorazioni, - in capitoli
distinti
= Prezzi dei fattori produttivi (mano d’opera, noli e trasporti, materiali)
= Lavorazioni/opere compiute

ATTENZIONE !l
= >>>> Per 'EPU consultare il capitolo Lavorazioni

= >>>> Per 'APU consultare i capitoli relativi ai
fattori produttivi
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P

Come ¢ organizzato 1l
prezziario

CAPAS

SOLAI
Materiali

. \'s
MATERIALE METALLICO

CAPAS
SOLAI

Opm compiute

rlenrosaldﬂn

L AL L Sezione opere
SOLAIO COLLABORANTE )
SOLAIO IN LEGNO compiute
SOPPALCHI-SOLAI & ri portato un
CAPAG elenco di
OPERE MURARIE E DI SOTTOFONDO lavorazioni ed il
Matertal i ;
MATERIALE DA SOTTORONDO rispettivo prezzo
LATERIZI
mattoni d.a costruzione ) )
LATERIVZ-I TIPO A MANO PER FACCIA A VISTA PASTA MOLLE I solaio coibentato

0 ALV 0

CAPAG
OPERE MURARIE E DI SOTTOFO
Opere compite




‘ Capitolo Opere compiute: un esempio

CAPA50C SOLAIO CQIBES v

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi Igglistirene
espanso autoestinguente ad alta densita’ stampati in continuo con larghezza pari a 60xgm,
caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e\da un
prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su ighpalcato di
sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, con accostamento degli elementi g/getto di
calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiorege@ari a 4 cm armata

on rete elettrosaldata inclusa, compreso ogni onere e magistero per dare_ike@laio finito a regola

A55010 d'arte~ean.esclusione delle armature intermedie in ferro:

A55010a per elementi di lungh€ZZafirre== —COIe gotale del solaig pari a 22 cm
A55010b per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del sglaio pari a 24 cm
A55010c  per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solgio pari a 26 cm
A55010d per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del/solaio pari a 28 cm
A55010e per elementi di lunghezza fino a 7 m, con altezza totale del sglaio pari a 30 cm
Sovrapprezzo al solaio piano coibentato per I'utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con

A55011 betoniera
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‘ Capitolo: materiali un esempio

CAPASMT LATERIZI E TRAV
A53001 Pignatte:

A53001a altezza 12 cm cad
A53001b altezza 14 cm cad
A53001c altezza 16 cm cad
A53001d altezza 18 cm _—tad
A53001e altezza 20 cm cad
A53001f altezza 22 cm cad
A53001g altezza 25 cm cad

Euro 0,51
Euro 0,51
Euro 0,51
Euro 0,56
Euro 0,58
Euro 0,67
Euro 0,76

Attenzione il prezzo si riferisce al solo costo della pignatta.

per via analitica considerando

> gli altri materiali necessaria alla lavorazione compiuta
>la manodopera

>| noli e trasporti

> e spese generali e l'utile d'impresa

Il prezzo unitario della lavorazione compiuta sara quindi derivato
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‘ La analisi det prezzi unitari

1. Suddivisione della lavorazione nei singoli fattori produttivi
Materiali
Mano d’opera
Noli e trasporti

2. Stima delle quantita di ogni fattore produttivo

3. Individuazione del prezzo unitario elementare di ciascun fattore
produttivo (desunto dal listino prezzi “Materiali e lavorazioni o sulla
base di elenchi prezzi di produttori, o in base a preventivi ad hoc)

4, Stima del costo tecnico di costruzione CTC
5. Stima del prezzo unitario della lavorazione:
CTC + Costi fissi:

Spese generali 15%
Utile dell'impresa 10%

(I cosi fissi sono pari al 26,5% del costo tecnico di costruzione)
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IAPU

%

La Quantita
necessaria a
produrre un unita
(mc) di
conglomerato

Il Prezzo desunto
da “materiali e
lavorazioni”

Oggetto di riferimento ~ Unita di Prezzo incidenza
n° dell'analisi Misura = Quantta = elementare  Importo sul totale
Conglomerato
1.05.01 cementizio per lavori
escluso posa mc
1. Cemento Portiand 12,500  37.500 26,395%
— 2. Sabbia di ca
% vagliata e lavata mc 39.500  15.800 11,121%
S 3. Ghiaeto di
conglomerati cementizi ' mc 35.010 = 28.008 19,714%
4. Acqua mc 0,1500 820 123 0,087%
o 5. Confezione di cls.
§ Mediante betoniera 1,0000 60.642
% 5.1. Operaio comune di
= 1° livello h 2,0000 29.455  58.910 41,465%
=
g
E 5.2. Betoniera con
= motore elettrico da t250 |h 0,4000 4.330 1.732 1,219%
Totale (costi variabili) 142.073
B
B
S 265% diCv 37.649
Totale 179.722
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Lelenco dei prezzi unitari (EPU)

codice descrizione UM Prezzo
unitario
Demolizione in breccia a sezione obbligata, valutata per la
Ol/fe 122 cubature effettivamente eseguita con l'ausilio del martello m3 130 y OO

demolitore, compresi 'abbassamento del materiale di
risulta, le opere provvisionali, il carico ed il trasporto a
discarica e gli oneri di smaltimento

05/rer234 Fornitura e posa in opera di scuri alla veneta in m2 150 OO
]

legno di abete di prima scelta commerciale con
piccoli nodi sani (esclusi nodi cadenti) dello
spessore di mm 25 al grezzo, piallati e levigati, a 4
lati; la schiene verticali dovranno essere incollate
tra tavola e tavola, i traversi orizzontali lavorati a
bugna o a standola con tavole piu larghe alla parte
inferiore e gradatamente scalando alla parte
superiore con tavole non inferiori a 16 cm;
Compreso ogni onere per dare I'opera eseguita
secondo le regole dell’arte, secondo i disegni
esecutivi e secondo le prescrizioni della DL
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’elenco
dei prezzi
unitari

CLASSIFICAZIONE :
ELENCO LAVORAZIONI PER CAPITOLI DI
LAVORAZIONI OMOGENEE

STIMA DEI
PREZZI
UNITARI

pag.5
Num.ord. ) unita PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di UNITARIO
misura
euro/lire (ventiquattro virgola ventisette / quarantaseimilanove centonovantatre) m 24.27
46 993
Nr. 48 idem c.s. ..conformita alla normativa:
P1.C51.c C per perforazione fino ad una lunghezza di 16 m
Cap?2 - calcestruzzi
euro/lire (ventisette virgola trentasette / cinquantaduemilanovecentonovantasei) m 27.37
52996
murature (Cap 3)
Nr. 49 Manufatto prefabbricato componibile come all’Art. P1.D100 costituito da piastra di base, spalle complete di cardini per Iinserimenfo di
P1.D101 elementi di sostegno degli antoni e controtelai metallici per il fissaggio del serramento, piastra di testa completa di controtflaio
metallico; il tutto in opera com preso ogni onere
Cap3 - murature
euro/lire (cinguantasette virgola ott ro/ icimi tonovantaquattro) m2 57.84
111994
Nr. 50 Taglio di murature in laterizio in genere, molto compatte , eseguito con la tecnica a cantieri successivi, mediante macchina tagliafiuro
P1.D110a |ad avanzamento automatico e con l'ausilio di elettrosega nei punti in cui si rilevi presenza di tubazioni, scarichi, condotte, cavi elettficia
materiali lapidei, che comportino difficolta esecutorie e cambi di direzione del taglio. Sono compresi gli oneri per leventuale posh del
tavolato di servizio su cui si muove il macchinario, il posizionamento dello stesso, il consumo di catene, lame, olio, energia elettrida ed
il personale specializzato e di assistenza:
A per una profondita di taglio fino a 115 cm e per uno spess.13 mm
Cap3 - murature
euro/lire (uno virgola trentanove / duemilaseicentonovantauno) m/cm 1.39
2691
Nr. 51 Taglio di murature in laterizio in genere, di media com pattezza, eseguito mediante macchina tagliamuro ad avanzamento automatfco e
P1.D111 con lausilio di elettrosega nei punti in cui si rilevi presenza di tubazioni, scarichi, condotte, cavi elettrici e materiali lapidei| che
comportino difficolta esecutorie e cambi di direzio ne del taglio. Sono compresi gli oneri per leventuale posa del tavolato di servizfo su
cui si_ muove il macchinario, il posizionamento dello stesso, il consumo di catene, lame, olio, energia elettrica ed il persdnale
specializzato e di assistenza; per una profondita di taglio fino a 40 cm e per uno spessore di8 mm
Cap3 - murature
eurollire (zero virgola ottantacinque / millese icentoquar antase i) m/cm 0.85
1646
Nr. 52 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strdti di
P1.D121a |carton feltro o di polietilene, per la intercettazione dellumidita di risalita. Compresi gli oneri per il taglio della lastra in piombd} del
carton feltro o del polietilene, la boatura eseguita con malta anfiritiro iniettata a pressione ed escluso l'inserimento di zeppe in 4V C,
che verra valutato a parte
A sumurature con taglio da 8 mm
Cap3 - murature
euro/lire (uno virgola quarantauno / duemilasette centotrenta) m/ecm 1.41
2730
Nr. 53 idem c.s. ..valutato a parte
P1.D121.b  |B sumurature con taglio da 13 mm
Cap3 - murature
eurollire (uno virgola sessantasette / tremiladue centotrentaquattro) m/cm 1.67
3234
Nr. 54 idem cs. ..valutatoa parte
P1.D121.c |C magg.zione perogni mm in piu di lastra in piombo da inserire
Cap3 - murature
euro/lire (zero virgolacinquantaotto / millecentoventitre) m/cm 0.58
1123
Nr. 55 Fornitura e posa in opera , nel taglio della muratura, di zeppa d'ancoraggio di tipo medio, con dimensioni di 132x100 mm
P1.D122a |A dellospess.di6,5 mm
Cap3 - murature
euro/lire (uno virgola undici/ duemilacentoquarantanove) cadauno 1.11
2149
Nr. 56 idem cs. . di 132x100 mm:
P1.D122.b  |B dello spess.di 7,5 mm
Cap3 - murature
euro/lire (unovirgola quattor dici /duemiladuecentosette) cadauno 1.14
2207
Nr. 57 idem cs. .. di 132x100 mm:
P1.D122.c  |C dello spess.di85 mm
Cap3 - murature
euro/lire (uno virgo la sedici / duemil ad uecentoquar antase i) cadauno 1.16

COMMITTENTE




l.a fase di misurazione

= individuare nei disegni esecutivi di progetto dove e prevista ciascuna delle lavorazioni
contenute nell’elenco delle lavorazioni (anche redigendo appositi disegni di
misurazione riportando il codice identificativo della lavorazione sull’elemento edilizio
rappresentato)

= assicurarsi che le tavole esecutive siano opportunamente quotate

= individuare se esistono parti uguali (per es. muri della stessa dimensione ed eseguiti
con la stessa tecnologia ovvero con le stesse lavorazioni)

= riportare nell'apposita tabella di calcolo le singole misure (n. parti uguali, lung., largh.,
h, peso,)
= eseguire i prodotti e determinare la quantita totale per ciascuna lavorazione
= Alfine di rendere la misurazione semplice e ripercorribile ci si avvale di:
Tecniche di computazione
Norme di misurazione
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‘ Il computo metrico

= |l numero progressivo puo variare
= |l codice di elenco prezzi e univoco e serve ad identificare la lavorazione ed il
relativo prezzo (deve essere riportato fedelmente dall’elenco prezzi unitari)

= La descrizione delle lavorazioni, se nellEPU deve essere completa, nella
tabella C.M. puo essere sintetica in quanto il codice di E.P.U. permette
I'identificazione univoca della stessa lavorazione.

= Le misure riportate nei righi di misurazione devono essere individuabili nei
disegni

N.pr./cod Descrizione dei lavori UM | P.U. | Lung Larg | H/peso | Quantita
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Errori da evitare

= ATTENZIONE ALL'UNITA’ DI MISURA !!l Quando si inseriscono le misure parziali nei righi di

misurazione:

= Se una lavorazione si misura a mg >>>> non inserire la terza dimensione
=  Sse una lavorazione si misura ml >>>> inserire solo una dimensione

= Nel caso di elementi puntuali (es tegole) o elementi lineari (es travetti) che si misurino a mq >>>
calcolare i mq dell’area interessata dalla posa in opera dei suddetti elementi e non scrivere nella
colonna parti uguali quante tegole o quanti travetti ci sono e nelle successive colonne la lung. e la

larg. di ogni tegola/travetto!!!

N.pr./cod Descrizione dei lavori UM | P.U. | Lung Larg | H/peso | Quantita
F.P.O. di lastre di ardesia m2 7 20 O/?\
RN
FPO di travett m2 |45 >< 0,12
\
] [
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l.a misurazione fuori tutto

= 160

A

v

6,00

A

5,90

v

o
<
—

1,60

La superficie considerata e pari alla
superficie netta intesa come
differenza tra la sua area al lordo di
vuoti e rientranze e la somma delle
aree di questi ultimi.

Fattori Prodotti
Largh. |Lungh. [Positivo |Negativo

5,50 6,00 33,00
1,00 1,60 3,20
1,60 1,00 3,20
Totale 26,60
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Misurazione vuoto per pleno

= Se lasuperficie delle

forature non e rilevante
(di norma inferiore ad

1mq) allora viene 0,1
considerata “piena”

= La superficie considerata

03] [

sara pari a
b*h 0’51
= Senza apportare alcuna
detrazione 0,5
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Esempio

N° Part Unita di Cost
Descrizione simili  |Lunghezza| LarghezzaAltezza/Pesq misura | Posiivo | Negativo | unitari Import
Muratura in blocchi di laterizio
semiportant eseguito con malta di
cemento bastarda con multifori
io UN|
lati lunghi 2,00 16,00 0,40 4,50 57,60
lati cort ** 2,00 9,20 0,40 5,60 41,22
a dedurre 8,00 2,00 0,40 1,40 -8,96
a dedurre 1,00 3,00 0,40 2,80 -3,36
Somma positivi 98,82
Somma negatvi -12,32
00,00 343.000 | 30.100-008

** H/Peso = (4,5+6,7)/2=5,6
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[.a misurazione lungo la linea d’asse

La superficie della sezione di un muro
perimetrale si ottiene moltiplicando lo sviluppo
della linea d’asse per lo spessore del muro

Linea d'asse = (15 + 50) x 2 =130 ml
Spessore = 0.5 m|
Superficie sezione muro = 130 x 0.5 = 65 mq

Linea d’asse =
Perimetro esterno - 4 volte lo spessore del muro

Nel caso di rientranze ortogonali (angoli
concavi)

Calcolo della linea d’asse del poligono di
inviluppo

La linea d’asse e = alla linea d’asse del minimo
rettangolo circoscritto

15,0

N

50,0

v

_____
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‘ Il computo metrico estimativo

N° ordine
progressivo

N di riferimento
Elenco Prezzi

Descrizione
lavori

Part simil

Dimensioni

— larghezza, lunghezza,

altezzalpeso

Unita dimisura

Quantta

Prezzo unitario

Importo
Qt*prezzo unit

pag 6
DIMENSIONI IMPORTI
ﬂx’g@g DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
arvg. | lung. | lag | Hipeso uwnigfio | TOTALE
RIPORT[O 8209 2113407,
Sommano negativi mfem 647
SOMMANO mfan 8209 1.39) 11411)
17/35 Forniturae posa in opera, nella muratura preventivamente tagliatd, di
PLD121b |lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra duestrati d caffon
18032002 [felto o di politilene, per la inter . ta a ressione ed esciiol
Vinserimerto di zeppe in PVC, che verra valutato a parte:
B sumuraure mn taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
arze 3933 100 1100/ 0500 550
stanze 3 3436 100| 944 0600 5.66]
stanza 37 2000 444 0300 266
stanza 37 100| 580 0300 174
stanza 26 100| 656 0550 361
stanza 28 100|  342| 0520 178
stanza 28 100| 100/ 0580 058
latosud 100 2805 0500 1403
sarze 1415 100| 950 0450 4.28]
stanze 4e 14 100| 2826/ 0500 1413
saree 39¢ 42 100| 1401 0600 841
porta ingresso addett 100| 134 0450 060
porta ingresso mincipale 10| 120 0500 0.60
para ingresso segreteria 00| 158 0500 079
lporta ingress o Primario (stanza 37) 00[ 100/ 0300 030
Iparta ingresso ascersore (stanza 42) 100 120] 0,600 072
Sammeno positivi mfam 6238
Sommano negativi mfem 301
SOMMANO mfan 5937 167 9.5
18/36 Forniturae posa in opera, nella muratura prevenivamente tagliatd, di
PLD121b astra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati i cafon
18032002 [felvo o di polietilene, per la inter . ta a essione ed esciisol
Vinserimerto di zeppe in PVC, che verra valuato a parte:
B sumurauire wn taglio da 13 mm
|NSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
stanze 39-33 100 1100/ 0500 550
stanze 33-34-36 100| 944 0600 5.66]
lsanza 37 200 444 0300 266
lsanza 37 100| 580 0300 174
stanza 26 100| 656 0550 361
stanza 28 100 342] 0520 178
stanza 28 100 100/ 0580 058
latosud 100| 2805 0500 1403
saree 14¢15 100| 950 0450 428
lsenze 14 100| 2826 0500 1413
stanze 39-42 1401 060/ 0500 420
porta ingresso addett 00| 13| 0450 060
lporta ingresso principale 100| 120 0500 0560
@ ingresso segreteria .00[ 158 0500 0.79
pataingresso Primariostanz 37 100| 100 0300 030
Porta ingresso ascensore stanza 42 100| 120/ 0600 072
lsarze 1415 200 355 0400 284
stanze 9e 20 2000 365 0500 365
sarze2e6 2000 360 0300 216
porta segreteria 00| 150/ 0300 0.45
sarzedes 100 900 0600 5.40)
\varco cerrideio 100|  117| 0600 0.70
lsarze 27 ¢28 100| 873 0520 454
patastnza 27 100| 075 0520 0.9
(gradini stanza 28 00| 080 0520 042
stanza 26 29 100 978/ 0500 4589
patastanza 26 100 120 0500 060
corrideio 29 100| 180 0500 0.0
saree 36e41 100 835 0300 251
A RIPORTAHE 7769 21347.33
COMMITTENTE:
71
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‘ CME struttura - sintesi

Computo

metrico

estimativo

|
4 N\
classificazione
\ J

misurazione

Elenco delle
lavorazioni e

S attribuzione ID )

Individuazione di

Unita di misura

Misurazione
(parti uguali, lung,
larg,h/peso)

Stima quantita
totale per ogni

Lavorazione (QT)

Elenco prezzi
Unitari EPU

stima

Stima del
prezzo unitario

di ogni lavoraziong

intetica con prezziai

Analitica con APU
e preventivi

Stima costo
della lavorazione

(prodotto QTxPU)

~

Stima costo
di costruzione
((somma dei prodotti
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Esempio da esercitazioni anni precedentt

CoD. DESCRIZIOMNME LAWORAZICOMI LI D ) P_u.
P1.10.2_1 Intonaco esterno grezzo o rdastico, s rmarature werticali, tirato in piano oppure @
segudire le ondulazioni della rmmuaratura, secondo gquanto indicato dalla Dol
L'intervento comprende: la pualitura della superficie da intonacare con getto
d'acgua e spazzole di saggina; la realizzazione di un prirmo strato di rinzaffo can
inserte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben lisciato e
regolarizzato con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a S500 KKgfsm3S di

sabbia. mg = 14 00
P1.5.1_5 FAuri divisori in tramezze di laterizio, comprese le imrmorsature 2 gli architrawi in
o3, per le aperture, nonché | tasselli per fissare |0 serramenti con mattoni forati in

pizno (13 crm) 2 malta di cemento [ l=] = 27 37
F1.8.35_2 Isaolamento termo-acustico costituitao da fibre di lana di vetro, dello spessare di 1
crm, compresi adesivi e callanti per il fissaggio ed ogni altro onere: [(per ogni cm
in pid altre lo spessore indicato =i computa la sola differenza per la fornitura del

materialel pannelli semirigidi per pareti densita 20-25 kLkgsfmc [ul=] = 0,67
P1.5.1_7F FAUri diwisori in tramezze di laterizio, comprese le imrmorsature 2 gli architrawi in
c.a. per le aperture, nonch’ i tasselll per fissare | serrarmenti con blocchi forati (S

crm) e malta di cemento g = 17,04
F1.10.4 =2 Intonaco interno al civile, su Mmurature verticali, tirato in piano oppuare a segudire le
ondulazioni della muratura, secondo guanto indicato dalla DL Llintervento
comprende: |la pualitura della superficie da intonacare con getto d'acgua 2
spazzole di sagdgina; la realizzazione di un prirmo strato di rinzaffo con inerte
grossoalano; (=1 Sstesura i el 1 S e oo o strato CarricEol, ben lisciato =}
regolarizzato; 'aspplicaziong==4iuf.tergo Strato di fimitura, don inerte finissimo 2
ben wagliato, lawvorato fino &Sd ottermereama’ superficie perfettarmente lisciata con

rinzaffo, arriccio e finitura Iin malta di calce idrata a 400 FHgsrm=S dil sabbia g = 15,249
FZ2. 10.2_1 Intonaco esterno grezz=zo o rustica, su rmurature werticali, tirato in piano oppure a
sedguire le ondulazioni della muratura, secondo gquanto indicato dalla DL
L'intervento comprendes: la pulitura della superficie da intonacare con getto
d'acgqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo con
inserte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben lisciato e
regolarizzato con rinzaffo 2 arriccio in malta di calce idrata &S00 Eglm3S di

=abbia. [ l=] = 14 00
FZ2.8.25_1 Isolamento a cappottao su superfici esterme di edifici, realizzata in pia fasi di
lavorazione come sottoindicate: idrolavaggio di pareti e soffitti con apposita
idropulitrice; fornitura e posa con adeguata collante di lastre di polistirene
estruso dello spessore di 4 crm, sagomate e combacianti tra laro, allo scopo di
elirminare eventuali ponti termici; forma=zionese di strato di fondo con una prifma
rasatura di malta adesiva, rinforzato con rete in fibra di vetro con sovrapposizioni
nei bordi di almeno 10 crr; finitura superficiale del tipo plastico continuo & base
di resine sintetiche, in emulsione acguosa, gquarzo 2 graniglia di mmarrmo. Dato in
opera completo 2 finito, cormpreso oghni onere, esclusi guelli inerenti llirmpiego di
ponti di servizia, 2 nelle seguenti tipologie con lastre in polistirene estruso da 4

o2 densita Z20kgsfmo [ l=] = 33 .57
FZ2 5.1_5 FAUri divwisari in tramezz=ze di lateriziao, comprese le immorsature e gli architrawi in
c.a. per le aperture, nonché i tasselli per fissare | serramenti con mattoni forati in

piano (13 crm) 2 mahlta di cemeaento [ul=] = 27 37
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Esempio cme esercitazioni anni precedentt

CODICE

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

UNITA®
D1 MISURA

MISURE

PARTI
UGUALI

LUNG.

LARG.

ALT./PES.

QUANTITA’
TOTALE

PREZZO
UNITARIO

PREZZO

TOTALE

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

F1.1. 58

Scavo di terra in terreno di gqualsiasi natura e
consistenza, a sezione obbligata, per
fondazioni, a qualsiasi profondita sotto il piano
campagna, o sotto il piano di sbancamento e
spianamento, compresa la demolizione di
eventuali trovanti di dimensione singola non
superiore & oo 0500, lonere  per
shadacchiature, puntellazioni ed
aggottamenti, naonché il rinterrro & ridosso
delle murature con mezzi meccanici.

2620
11.40

12,00
2,50

0,10
0,10

31,44
2,85

34 29

€17 .04

£ 584 30

P1.1. 57

Spianamento su terreno di gqualsiasi natura e
consistenza compreso  la  demalizione  di
eventuali trovanti di dimensione singola non
superiore a mc. 0500, per la regolarizzazione
del terreno esistente, esequita con mezzo
mMeccanica.

2620
11,40

12,00
250

0,10
0,10

31 .44
285

34,29

£5 54

£200.25
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‘ Riepilogo CME per categorie esempio

esercitazione anni precedenti

TOTALE INCIDENZA SUL
CAT. CoD. LAVORAZIONE
CATEGORIE TOTALE

1 F1.1 Demolazioni, scawi, rinterri & opere prowvisionali €784 55 0,52%
2 P1. 3 Calcestruzzi, acciaio tondo per c.a. 2 casseforme = 20.533 76 13 65%
3 P1.12 Yespai, sottofondi, masselli e drenaggi £4.535 37 3,01%%
4 1.4 MUurature, murature speciali e conglomerato £ 51 669,07 34 349
3 F1. 5 Solai e tetti = 16.084 94 10 ,69%
] F1. 8 Impermeabilizzaziqni isolanti 2 coibenti £3.830,11 2 .55%
v F1.14 Favimentazioni civili =3.511,11 2.33%
g P1.13 Pietra da taglio arificiale e naturale £ 861,28 0,57 %
=] P1.10 Intonaci = 13.957 01 9 7%
1o F1.18 Lattonerie: converse, grondai=, pluviali =4.051,89 2 69%
11 P1.16 Serramenti di porte e finestre £23.4938 &7 15 62%
TOTALE LAVORI + SICUREZZA £ 150.483 66 100,00%

SOMME A DISPOSIZIONE £ 06.5238,14

TOTALE INTERVENTO € 237.021,50
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