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Modalità di retribuzione delle opere
OPERE A CORPO: Il compenso per ogni corpo d’opera e per 
l’opera nella sua globalità è fisso ed invariabile e deve essere 
accuratamente stimato in fase di progettazione. Viene 
riconosciuto all’impresa sottoforma di percentuale di 
avanzamento fisico di ogni corpo d’opera, in funzione del 
prezzo determinato in fase di stima ed in maniera indipendente 
rispetto alle quantità effettivamente realizzate. –pagamento su 
preventivo sottoscritto dalle parti
OPERE A MISURA: Il compenso è funzione delle quantità
effettivamente realizzate e sulla base dell’elenco dei prezzi 
unitari sottoscritto in sede di contratto d’appalto. Viene 
riconosciuto all’impresa sulla base delle misurazioni effettuate 
in cantiere  di ogni lavorazione eseguita. (quantità realizzate x 
prezzo unitario)- pagamento a consuntivo 
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Modalità di retribuzione delle opere

LAVORI  IN ECONOMIA: Il compenso riguarda  i 
singoli fattori produttivi (materiali, mano d’opera, noli 
e trasporti) contabilizzati su apposite liste di cantiere 
(liste in economia). Viene riconosciuto in base alla 
determinazione a consuntivo.  

LAVORI A PERCENTUALE:Il compenso è stabilito in 
percentuale sull’importo dei lavori a cui si riferiscono ( 
per esempio assistenze murarie)



Prof Raffaella Lioce A.A. 2004-05

Modalità di retribuzione delle opere

DAL TIPO DI RETRIBUZIONE 
DIPENDE LA MODALITA’ DI 
REDAZIONE DEL CME (e della 
contabilità di cantiere) 

PER APPALTI A MISURA: SI ORGANIZZA 
IL CME SUDDIVISO PER CATEGORIE DI 
LAVORAZIONI
PER APPALTI A CORPO, DOVE SI HANNO 
PIU’ CORPI D’OPERA, SI REDIGE UN CME 
A MISURA PER OGNI CORPO D’OPERA
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CME DEFINIZIONE

IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

È il procedimento analitico di stima del costo di costruzione 
di un opera edilizia o infrastrutturale

E’ la somma degli importi risultanti dal prodotto delle 
quantita’ di ogni lavorazione per il rispettivo prezzo 
unitario  e si opera attraverso l’analisi dettagliata di 
quantita’ e qualita’ di tutte le lavorazioni (somma di piu’
fattori produttivi) richieste per la produzione
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Utilità del CME

Per l’ APPALTANTE: il committente
programmazione degli investimenti
valutazione delle offerte presentate dall’impresa appaltatrice

Per il Progettista :
Controllo del progetto  (rispetto vincolo di budget)
Redazione programma lavori

Per la Direzione Lavori:
Controllo avanzamento lavori  
Contabilità e predisposizione SAL

Per il responsabile del procedimento:
Validazione del progetto
Approvazione SAL 

Per l’APPALTATORE: l’impresa di costruzioni
analisi preventiva delle lavorazioni e dei relativi costi per definire 
l’offerta 
programmazione degli approvvigionamenti e dei lavori 
controllo dei costi: confronto in corso d’opera tra importo stimato e 
costi realmente sostenuti (preventivo e consuntivo) e  richiesta di 
riconoscimento dei SAL
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Il computo metrico estimativo
CLASSIFICAZIONE  MISURAZIO

NE 
STIMA  

pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82.09 21 134.07

Sommano negativi m/cm -6.47

SOMMANO m/cm 82.09 1.39 114.11

17 / 35 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton
18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
stanze 39 33 1.00 11.00 0.500 5.50
stanze 33  34 36 1.00 9.44 0.600 5.66
stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66
stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74
stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78
stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 15 1.00 9.50 0.450 4.28
stanze 4 e 14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39 e 42 1.00 14.01 0.600 8.41
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta  ingresso Primario (stanza 37) -1.00 1.00 0.300 -0.30
porta  ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1.20 0.600 -0.72

Sommano positivi m/cm 62.38
Sommano negativi m/cm -3.01

SOMMANO m/cm 59.37 1.67 99.15

18 / 36 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton
18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
stanze 39-33 1.00 11.00 0.500 5.50
stanze 33-34-36 1.00 9.44 0.600 5.66
stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66
stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74
stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78
stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 e 15 1.00 9.50 0.450 4.28
stanze 4-14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39-42 14.01 0.60 0.500 4.20
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta ingresso Primario stanza 37 -1.00 1.00 0.300 -0.30
Porta ingresso ascensore stanza 42 -1.00 1.20 0.600 -0.72
stanze 14 e 15 2.00 3.55 0.400 2.84
stanze 9 e 20 2.00 3.65 0.500 3.65
stanze 2 e 6 2.00 3.60 0.300 2.16
porta segreteria -1.00 1.50 0.300 -0.45
stanze 3 e 4 1.00 9.00 0.600 5.40
varco corridoio -1.00 1.17 0.600 -0.70
stanze 27 e 28 1.00 8.73 0.520 4.54
porta stanza 27 -1.00 0.75 0.520 -0.39
gradini stanza 28 -1.00 0.80 0.520 -0.42
stanza 26 e 29 1.00 9.78 0.500 4.89
porta stanza 26 -1.00 1.20 0.500 -0.60
corridoio 29 -1.00 1.80 0.500 -0.90
stanze 36 e 41 1.00 8.35 0.300 2.51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77.69 21 347.33

N° ordine
progressivo

N° di riferimento
Elenco Prezzi

Descrizione
lavori

Parti simili

Dimensioni
larghezza, lunghezza,

altezza/peso

Unità di misura

Quantità

Prezzo unitario

Importo
Qtà*prezzo unit.

CME
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Le fasi del CME

fase strumenti risultato
La fase di 
classificazione

WBS:struttura ad 
albero per 
lavorazioni

Prezziari
Analisi prezzi unitari 

Disegni di misura

WBS e i risultati 
delle fasi precedenti:
EPU e CM

L’elenco delle 
lavorazioni

La fase di stima dei 
prezzi unitari 

L’elenco dei prezzi 
unitari EPU

La fase di  misurazione Computo metrico CM

Le fasi finali Stima del costo di ogni 
lavorazione
Stima del prezzo a 
base d’appalto CME
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L’EPU S T IM A  D E I 
P R E Z Z I 
U N IT A R I  

C L A S S IF IC A Z IO N E  : 
E L E N C O  L A V O R A Z IO N I  P E R  C A P IT O L I  D I 
 L A V O R A Z IO N I O M O G E N E E   

p a g . 5

N u m . O r d . u n ità P  R  E  Z  Z  O
T A R I F F A D  E  S  C  R  I  Z  I  O  N  E    D  E  L  L ' A  R  T  I  C  O  L  O d i U N IT A R I Om is u ra

e u r o / l i re  (v en t iq u a t tr o  v i r g o l a  v e n ti s et t e  / q u a r a n ta s e im i la n o v e c en to n o v a n t a tr e ) m 2 4 .2 7
4 6  9 9 3

N r .  4 8 i d e m  c . s.  . .. c on fo r m i tà  a l la  n o rm a t iv a :
P 1 .C 5 1 .c C   p e r  p e r fo ra z io n e  f in o  a d  u n a  lu n g h e z z a  d i 1 6  m

C a p  2  -  c a l c e s tr u z zi
e u r o / li r e  ( v e n t is e t t e  v i r g o l a  t r e n ta s e t te  / c in q u a n ta d u e m ila n o v e c e n to n o v a n t a s e i ) m 2 7 .3 7

5 2  9 9 6

m u r a t u r e    (C a p  3 )

N r .  4 9 M a n u fa t to  p re fa b b r i ca t o  c o m p o n i b ile  c o m e  a ll 'A r t .  P 1 .D 1 0 0  c o s tit u i t o  d a  p i a s tr a  d i b a s e ,  sp a ll e  c o m p le t e  d i  c a rd in i  p e r  l ' in s e r im en to  d i
P 1 .D 1 0 1 e le m e n t i  d i s o s t e g n o  d e g l i a n t o n i e  c o n tr o t e la i  m et a l li c i p e r  i l  f i ss a g g i o  d e l  s e r r a m e n to ,  p ia st r a  d i  te st a  c o m p l e t a  d i  c o n t r o t e la io

m e ta l li c o ;  i l  tu tt o  in  o p e r a  c o m p r es o  o g n i  o n e re
C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / l ir e  ( c in q u a n t a s e t t e  v i rg o la  o t t a n ta q u a t t r o  / c e n to u n d ic i m i la n o v e c e n to n o v a n t a q u a t t r o ) m 2 5 7 .8 4

1 1 1  9 9 4

N r .  5 0 T a g l io  d i  m u r a tu re  i n  l a te r i z io  in  g e n e re ,  m o l to  c o m p a tte  ,  e s e g u i to  c o n  la  te c n ic a  a  c a n t ie r i  s u c c e s s iv i ,  m e d i a n t e  m a c c h in a  ta g li a m u r o
P 1 .D 1 1 0 .a a d  a v a n z a m e n t o  a u to m a ti c o  e  co n  l 'a u s i lio  d i e l e ttr o s e g a  n ei  p u n t i  i n  c u i  s i  r il e v i  p r e s e n z a  d i  tu b a z i o n i,  s c a r i c h i ,  c o n d o t t e ,  c a v i e l e t t r i c i a

m a t e r ia li  l a p i d ei ,  c h e  c o m p o r t in o  d if f i co lt à  e s e c u t o r ie  e  c a m b i d i  d ir ez i o n e  d e l ta g li o .  S o n o  c o m p r e s i  g l i o n e r i  p e r  l 'e v en t u a le  p o s a  d el
ta v o la to  d i s e rv i z i o  s u  c u i s i  m u o v e  i l m a c c h i n a r io , i l  p o s i z io n a m e n t o  d e ll o  s t e s s o ,  i l  c o n s u m o  d i  c a te n e ,  l a m e ,  o lio ,  e n e rg i a  e le t t r ic a  e d
i l p e r s o n a le  s p e c ia l iz z a to  e  d i  a s s i s te n z a :
A   p e r  u n a  p ro fo n d i t à  d i  t a g li o  fi n o  a  1 1 5  c m  e  p e r  u n o  s p es s . 1 3  m m
C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / l ir e  ( u n o  v i r g o l a  t r e n t a n o v e  /  d u e m ila s e i c e n to n o v a n ta u n o ) m / c m 1 .3 9

2  6 9 1

N r .  5 1 T a g l io  d i  m u r a tu re  i n  l a te r i z io  i n  g e n e re ,  d i  m ed ia  c o m p a tte z za ,  e s e g u i to  m e d i a n t e  m a c c h i n a  ta g li a m u ro  a d  a v a n z a m en t o  a u to m a tic o  e
P 1 .D 1 1 1 c o n  l 'a u s il i o  d i e le tt r o s e g a  n e i p u n ti  i n  c u i  si  r ile v i p r e s e n z a  d i tu b a z i o n i,  s c a r i c h i ,  c o n d o t te ,  c a v i  e le t tr ic i  e  m a te r i a li l a p i d ei ,  c h e

c o m p o r ti n o  d i f f i co ltà  e s e c u t o r i e  e  c a m b i d i  d i r e z io n e d e l ta g l i o .  S o n o  c o m p r e s i g l i o n e r i  p e r  l 'e ve n t u a le  p o s a  d e l  t a v o la t o  d i  se r v i z io  s u
c u i s i  m u o v e i l  m a c c h in a r io ,  il  p o s i z i o n a m e n t o  d e l l o  s t e s s o ,  il  c o n s u m o  d i c a te n e ,  la m e ,  o l io ,  e n e rg ia  e le t t r ic a  e d  i l  p e r s o n a le
s p ec i a li z z a t o  e  d i  a s si s te n z a ; p e r  u n a  p ro fo n d i tà  d i  ta g l i o  f in o  a  4 0  c m  e  p e r u n o  s p e s s o re  d i 8  m m
C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / l i r e  (z e r o  v i r g o l a  o t t a n t a c i n q u e  /  m il le s e ic e n t o q u a r a n t a se i) m / c m 0 .8 5

1  6 4 6

N r .  5 2 F o rn it u ra  e  po s a  i n  o p e ra ,  n e ll a  m u ra t u r a  p re v e n t iv a m e n te  t a g l ia ta ,  d i la s tr a  d i  p io m b o d e ll o  sp e s s o r e  d i  2  m m ,  p o s ta  tr a  d u e  s t r a t i d i
P 1 .D 1 2 1 .a c a r t o n  f e l t r o  o  d i p o l i e ti l e n e ,  p e r  la  i n te r c et t a z i o n e  d e l l 'u m id ità  d i  r is a lit a . C o m p re s i  g li  o n e r i p e r  i l  ta g l i o  d e l la  la s tr a  i n  p i o m b o ,  d el

c a r t o n  f e lt r o  o  d e l p o l ie ti le n e ,  la  b o rra tu ra  e s e g u i ta  c o n  m a lt a  a n ti r i ti ro  i n i e tt a ta  a  p r e s s io n e  e d  e s c l u s o  l ' i n s e r im e n t o  di  z e p p e  i n  P V C ,
c he  v e r rà  v a lu ta t o  a  p a r t e:
A   s u  m u r a tu r e  c o n  t a g l i o  d a  8  m m
C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / l ir e  (u n o  v i r g o l a  q u a r a n t a u n o  /  d ue m ila s et te c e n to t r e n ta ) m / c m 1 .4 1

2  7 3 0

N r .  5 3 id em  c .s .  . . .v a lu ta t o  a  p a r t e:
P 1 . D 1 2 1 . b B   s u  m u ra tu re  c on  ta g li o  d a  1 3  m m

C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / l ir e  ( u n o  v ir g o la  s e s s a n ta s e t te  /  t r e m ila d u e c e n to t r e n ta q u a t tr o ) m / c m 1 .6 7

3  2 3 4

N r .  5 4 id em  c .s .  . . .v a lu ta t o  a  p a r t e:
P 1 . D 1 2 1 . c C   m a g g .z i o n e  p e r  o g n i  m m  i n  p i ù  d i l a s tr a  i n  p io m b o  d a  in s e r i r e

C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / l ir e  ( z er o  v ir g o l a  c i n q u a n t a o tt o  /  m i ll e c e n t o v e n ti tr e ) m / c m 0 .5 8

1  1 2 3

N r .  5 5 F o r n i tu ra  e  p os a  i n  o p e ra  , n e l  t a g li o  d e ll a  m u r a t u r a ,  d i  ze p p a  d 'a n c o r a g g io  d i  ti p o  m e d i o , c o n  d i m e n s i o n i  d i  1 3 2 x 1 0 0  m m :
P 1 .D 1 2 2 .a A   d e ll o  s p e s s .  d i  6 ,5  m m

C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / li r e  (u n o  v ir g o l a  u n d i c i  /  d u e m i l ac e n t o q u a r a n t a n o v e ) c a d a u n o 1 .1 1

2  1 4 9

N r .  5 6 id e m  c .s . . . .d i  1 3 2 x 1 0 0  m m :
P 1 . D 1 2 2 . b B   d e ll o  s p e s s .  d i  7 ,5  m m

C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / l ir e  (u n o  v ir g o la  q u a t to r d i c i / d u e m il a d u e c e n to s e t t e ) c a d a u n o 1 .1 4

2  2 0 7

N r .  5 7 id e m  c .s . . . .d i  1 3 2 x 1 0 0  m m :
P 1 . D 1 2 2 . c C   d e ll o  s p e s s .  d i  8 ,5  m m

C a p  3  - m u r a tu r e
e u r o / l ir e  ( u n o  v ir g o la  s e d ic i  /  d u e m il a d u e c e n t o q u a r an t a se i) c a d a u n o 1 .1 6

C O M M IT T E N T E : 

L’elenco dei 
prezzi unitari 
oltre ad essere 
uno strumento 
per la 
costruzione del 
CME è
sostanzialmente 
un documento 

contrattuale
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La fase di classificazione (EPU)
Scomposizione del corpo edilizio finalizzata all’individuazione delle singole 
lavorazioni (somma di più fattori produttivi) necessarie alla produzione dell’opera
A

pp
al

ti 
a 

co
rp

o 

A
ppalti a m

isura

CLASSIFICAZIONE
Per corpi d’opera Per categorie di lavorazioni

analisi prestazionale
degli elementi tecnologici

analisi dei materiali e
delle lavorazioni

Si basa su:
Sistema tecnologico

Prestazioni e funzioni

Si articola in:
Classi di unità tecnologiche

Elementi tecnici
Corpi d’opera 

Caratteristiche
nella stessa classe 

o nello stesso corpo d’opera
possono comparire lavorazioni

Appartenenti a categorie diverse

Si basa su:
Organizzazione 

del cantiere

Si articola in:
Categorie di lavorazioni 

Caratteristiche
Ogni categoria di lavorazione comprende

lavorazioni appartenenti 
alla stessa tipologia di lavori
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La WBS strumento per la stesura 
dell’EPU

edificio

Opere edili Opere complementari impianti ………..

Scavi e rinterri demolizioni murature Opere da 
lattoniere

Opere da 
falegname

Opere da pittore
E verniciatore

Scavo a sezione
aperte

Scavo a sezione
ristretta

Rinterro di scavi

Demolizioni vuoto 
Per pieno

Taglio di muratura

F.P.O. di grondaie
e pluviali

F.P.O. scossaline

…………

F.P.O. di porte 
interne 

F.P.O. di casse
morte

………Demolizione di solai

Verniciatura di
opere in ferro

Pittura ai silicati

Muratura a 
Due teste

Muratura 
in blocchi …

…… ……..

Categorie 
di lavori 

Sotto

categorie

Lavora-

zionI
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Esempi di 
categorie e 
sottocategorie 
di lavorazioni

1. Opere di imprenditore edile 3. Impianti tecnologici
1.1.Demolizioni 3.1. Impianti idosanitari
1.2.Scav i e trasporto alle discariche 3.2. Impianti  del gas
1.3.Calcestruzzo, acciaio per cementi armati, casseri 3.3. Impianti elettrici
1.4. Murature e tav olati di mattoni e conglomerati 3.4. Impianto di produzione del calore
1.5. Solai 3.5. Impianto di condizionamento
1.6. Soffittature 3.6. Impianto di comunicazione
1.7. Intonaci 3.7. Impianto di elaborazione elettronica
1.8. Isolanti e coibenti 3.8. Impianto antincendio
1.9. Tetti e coperture 3.9. Impianto di smaltimento di rifiuti e fognatura
1.10. Tubi e canne 3.10. Impianto ascensori
1.11. Caldane, v espai e sottofondi 3.11. Impianto di controllo e di sicurezza
1.12. Pav imenti
1.13. Riv estimenti interni e esterni
1.14. Posa in opera e assistenze murarie

2. Opere complementari
2.1. Opere da lattoniere
2.2. Opere da falegname
2.3. Opere da fabbro
2.4. Opere da v etraio
2.5. Opere da v erniciatore
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Il concetto di lavorazione
Una Lavorazione è quel livello di scomposizione di un opera edilizia 
/infrastrutturale tale per cui un ulteriore sottolivello di scomposizione 
riguarderebbe i singoli fattori produttivi (Materiali, Mano d’opera, Noli e 
Trasporti) 

Lavorazione

Materiali Noli e trasporti Mano d’opera Spese generali Utile di impresa

Livello delle 
lavorazioni

Livello dell’analisi dei prezzi 
unitari 

Fattori produttivi
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Come descrivere una 
lavorazione
La descrizione di una deve rappresentare dettagliatamente:

le caratteristiche tecnologiche dell’elemento costruttivo a 
cui si riferisce

tutti i materiali e le operazioni necessarie all’esecuzione 
della lavorazione

le modalità con cui andrà misurata ovvero compensata
ma soprattutto:

deve essere chiaro cosa è compreso nel relativo prezzo 
unitario e cosa no 

per ogni lavorazione si dovrà individuare la relativa unità
di misura 
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L’elenco delle lavorazioni

m2Fornitura e posa in opera di scuri alla veneta 
in legno di abete di prima scelta 
commerciale con piccoli nodi sani (esclusi 
nodi cadenti) dello spessore di mm 25 al 
grezzo, piallati e levigati, a 4 lati; la schiene 
verticali dovranno essere incollate tra tavola 
e tavola, i traversi orizzontali lavorati a 
bugna o a standola con tavole più larghe alla 
parte inferiore e gradatamente scalando alla 
parte superiore con tavole non inferiori a 16 
cm; Compreso ogni onere per dare l’opera 
eseguita secondo le regole dell’arte, secondo 
i disegni esecutivi e secondo le prescrizioni 
della DL

05/rer
234

m3Demolizione in breccia a sezione obbligata, 
valutata per la cubature effettivamente 
eseguita con l’ausilio del martello demolitore, 
compresi l’abbassamento del materiale di 
risulta, le opere provvisionali, il carico ed il 
trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento

01/fe
122

UMdescrizionecodiceOgni lavorazione deve 
essere univocamente 
identificabile attraverso 
un CODICE (Il codice 
può essere lo stesso del 
prezziario di 
derivazione, oppure 
essere definito dal 
progettista)
La descrizione deve 
essere completa ed il 
più esauriente possibile
Per ogni lavorazione 
deve essere definita 
l’unita di misura
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Come definire l’unita’ di misura 
delle lavorazioni 

In funzione delle caratteristiche fisiche del risultato della lavorazione  
In funzione dei disegni esecutivi 
In base a quanto stabilito nel capitolato tecnico 
In base a delle NORME di MISURAZIONE CONVENZIONALI 

Le norme di misurazione sono state redatte al fine di garantire:
omogeneità delle misurazioni 
oggettività delle misurazioni
misurazioni generalmente valide  generalmente riconosciute
quantificazione esatta della lavorazione
quantificazione esatta del costo della lavorazione

Ogni norma di misurazione contiene:
la grandezza geometrica e fisica
L’unità di misura
Le modalità di misurazione
Oneri particolari ed esclusioni
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Esempi di unità di misura

Tipologia di opera Unità di misura
Scavi Volume
Demolizioni Volume effettivo demolito 
Murature Volume o superficie
Strutture in cemento Volume
Solai Superficie netta
Tetti Superficie effettiva della falde
Pavimenti Superficie netta
Intonaci Superficie
Lavori in pietra Volume
Impianti tecnologici
Elettrici Punti luce
Idraulici Peso effettivo
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La stima dei prezzi unitari 

Per via sintetico – comparativa >>>> condizioni esecutive 
ordinarie

sulla base di prezziari ufficiali redatti dalla regioni, Province 
e Comuni 
sulla base di prezziari redatti dalla Camere di Commercio
sulla base di prezziari editi dalle case editrici (vedi DEI)
sulla base di elenchi prezzi unitari relativi a lavori da poco 
completati  

Per via analitico – ricostruttiva >>>> condizioni 
straordinarie o tecnologie innovative/particolari

attraverso l’analisi dei prezzi unitari (richiesta preventivi 
alle aziende produttrici dei materiali analisi e successiva 
elaborazione in funzione della produttività .M.d’O. NT  SG  
Ut. ….) 
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Prezziari 
I prezziari riportano, per ogni categoria di lavorazioni, -
in capitoli distinti

Prezzi dei fattori produttivi (mano d’opera, noli e 
trasporti, materiali)
Lavorazioni/opere compiute

ATTENZIONE !!!:
>>>> Per l’EPU consultare il capitolo Lavorazioni 
>>>> Per l’APU consultare i capitoli relativi ai 

fattori produttivi
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Nella Sezione 
materiali
è riportato il 
costo del solo 
materiale

Laterizi e 
travetti

C
o
m

e 
è

o
rg

an
iz

za
to

 i
l 

Sezione opere 
compiute
è riportato un 
elenco di 
lavorazioni ed il 
rispettivo prezzo

Il solaio coibentato

p
re

zz
ia

ri
o
?
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Capitolo Opere compiute: un 
esempio

 CAPA5OC SOLAIO COIBENTATO

 A55010

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene 
espanso autoestinguente ad alta densita' stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, 
caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un 
prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di 
sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, con accostamento degli elementi e getto di 
calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm armata 
con rete elettrosaldata inclusa, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola 
d'arte con esclusione delle armature intermedie in ferro:

 A55010a per elementi di lunghezza fino a 5 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm mq Euro 45,65
 A55010b per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm mq Euro 48,61
 A55010c per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm mq Euro 50,40
 A55010d per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm mq Euro 54,09
 A55010e per elementi di lunghezza fino a 7 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm mq Euro 55,49

 A55011
Sovrapprezzo al solaio piano coibentato per l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con 
betoniera % 13

Prezzo unitario: 
ctk + Sg + Uc

La descrizione
Diversi livelli di 

prezzo in 
funzione delle 
dimensioni e 

delle prestazioniIl codice
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Capitolo: materiali un esempio

 CAPA5MT LATERIZI E TRAVETTI
 A53001 Pignatte:
 A53001a altezza 12 cm cad Euro 0,51
 A53001b altezza 14 cm cad Euro 0,51
 A53001c altezza 16 cm cad Euro 0,51
 A53001d altezza 18 cm cad Euro 0,56
 A53001e altezza 20 cm cad Euro 0,58
 A53001f altezza 22 cm cad Euro 0,67
 A53001g altezza 25 cm cad Euro 0,76

Prezzo unitario 
del materiale e 
la relativa unità

di misura

La descrizione 
della tipologia 

di pignatta

Attenzione il prezzo si riferisce al solo costo della pignatta.
Il prezzo unitario della lavorazione compiuta sarà quindi derivato 
per via analitica considerando
> gli altri materiali necessaria alla lavorazione compiuta
>La manodopera 
>I noli e trasporti
>Le spese generali e l’utile d’impresa

Back
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La analisi dei prezzi unitari 
1. Suddivisione della lavorazione nei singoli fattori produttivi

Materiali
Manod’opera
Noli e trasporti

2. Stima delle quantità di ogni fattore produttivo
3. Individuazione del prezzo unitario elementare di ciascun 

fattore produttivo (desunto dal listino prezzi “Materiali e 
lavorazioni o sulla base di elenchi prezzi di produttori, o in 
base a preventivi ad hoc)

4. Stima del costo tecnico di costruzione CTC
5. Stima del prezzo unitario della lavorazione:

CTC + Costi fissi:
Spese generali 15%
Utile dell’impresa 10%

(I cosi fissi sono pari al 26,5% del costo tecnico di costruzione)
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L’APU n°
Oggetto di riferimento 

dell'analisi 
Unità di 
Misura Quantità

Prezzo 
elementare Importo

%  
incidenza 
sul totale

1.05.01
Conglomerato 
cementizio per lavori 
escluso posa mc

1. Cemento Portland q 3,0000 12.500       37.500    26,395%
2. Sabbia di cava 
vagliata e lavata mc 0,4000 39.500       15.800    11,121%
3. Ghiaietto di 
conglomerati cementizi mc 0,8000 35.010       28.008    19,714%
4. Acqua mc 0,1500 820            123         0,087%
5. Confezione di cls. 
Mediante betoniera mc 1,0000 60.642       
5.1. Operaio comune di 
1° livello h 2,0000 29.455       58.910    41,465%

No
li e

 tr
as

po
rti

5.2. Betoniera con 
motore elettrico da lt 250 h 0,4000 4.330         1.732      1,219%
Totale (costi variabili) 142.073  

Co
sti

 fis
si

26,5%  di Cv 37.649    
Totale 179.722  

Ma
ter

ial
i

Ma
no

do
pe

ra

La Quantità
necessaria a 
produrre un unità
(mc) di 
conglomerato

Il Prezzo desunto 
da “materiali e 
lavorazioni”
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L’elenco dei prezzi unitari (EPU)

m2

m3

UM

……

150,00Fornitura e posa in opera di scuri alla 
veneta in legno di abete di prima scelta 
commerciale con piccoli nodi sani (esclusi 
nodi cadenti) dello spessore di mm 25 al 
grezzo, piallati e levigati, a 4 lati; la schiene 
verticali dovranno essere incollate tra tavola 
e tavola, i traversi orizzontali lavorati a 
bugna o a standola con tavole più larghe 
alla parte inferiore e gradatamente scalando 
alla parte superiore con tavole non inferiori 
a 16 cm; Compreso ogni onere per dare 
l’opera eseguita secondo le regole dell’arte, 
secondo i disegni esecutivi e secondo le 
prescrizioni della DL

05/rer234

130,00Demolizione in breccia a sezione obbligata, valutata 
per la cubature effettivamente eseguita con l’ausilio 
del martello demolitore, compresi l’abbassamento 
del materiale di risulta, le opere provvisionali, il 
carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di 
smaltimento

01/fe 122

Prezzo 
unitario 

descrizionecodice
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STIMA DEI 
PREZZI 
UNITARI  

CLASSIFICAZIONE : 
ELENCO LAVORAZIONI  PER CAPITOLI  DI 
 LAVORAZIONI OMOGENEE  

pa g . 5

N um.Ord. u nità P  R E  Z  Z  O
T AR IFF A D  E S C  R  I  Z  I  O  N  E   D E  L L ' A R  T  I  C  O  L O di U N IT A RIOmisu ra

e uro /lire  (v en t iqua ttro  vi rg ol a v en ti s ette / quar antaseimi lano ve c en to n ov antatr e) m 2 4 .2 7
4 6  9 93

N r.  48 idem  c. s.  ...c onformità  alla  norma tiva:
P1.C 5 1.c C   per  perfora zione fin o a d u na  lu nghezza di 1 6  m

C a p 2  -  calcestruzzi
e ur o/ lir e (vent is ette  virg ola tre ntase tte  / c inquanta due m ila no v ece nto nov antase i) m 2 7 .3 7

5 2  9 96

m uratur e    (C ap 3 )

N r.  49 M an ufatto prefa bbrica to compo nibile  come all 'A rt. P1 .D 10 0 costituito da  piastra d i b ase, spa lle comp lete di ca rdini  per l'inser im en to di
P1 .D 10 1 e lementi di sostegno d egli antoni e controtela i m eta llici per il  fissa ggio del serram ento, p ia stra  di te sta com pleta di controtela io

meta llico; il  tu tto in  o pera com preso ogni on ere
C a p 3  - mu ratu re
e uro /lire  (cin qua ntasette vi rgo la ottantaquattro  / cento undic imilano vec en ton ovanta qua ttro ) m 2 5 7 .8 4

1 1 1 99 4

N r.  50 T aglio di mu ra tu re in la terizio in genere, molto com pa tte  , esegui to con la  tecnica  a  cantieri su ccessiv i,  mediante ma cchina  ta glia muro
P1.D 1 10 .a a d a va nzam ento au to ma tico e con  l 'a usilio  di elettrosega n ei punt i  in cui si  r ilevi presenza di  tu bazion i, sca richi, condotte, cav i elettric i a

m ater iali  lapidei, che com po rtino diffico ltà esecutor ie e ca mbi di direzione d el ta glio. Sono co mpresi  gl i oneri  per l 'ev entua le  posa  del
ta vola to di servizio su  cu i si mu ove il ma cchinar io , i l posiziona mento dello stesso, i l consum o di ca tene, la me, o lio, energia elettr ica  ed
il persona le sp ecializza to e di assistenza:
A   per  una  p rofondità di ta g lio fino a  1 15  cm e per  u no sp ess.13  m m
C a p 3  - mu ratu re
e ur o/ lir e (uno  virg ola tr entanov e /  due m ilaseice nto no v antauno ) m /cm 1 .3 9

2  6 9 1

N r.  51 T aglio di mu ra tu re in later i zio in genere , di m ed ia com pa tte zza , esegui to  m edia nte m acchina  ta gliam uro  ad  a vanz am ento au to ma tic o e
P1 .D 11 1 c on l'ausilio di e lettro sega  nei pu nti in c ui si r ilev i presenza d i tu bazion i, sca richi, condotte, ca vi  elet tr ici e ma teria li lapidei, che

c om portino diffico ltà  esecutorie e cam bi di direzio ne del taglio. Sono com presi gli oneri per l'e ventua le posa del tavo lato di  servizio su
c ui si m uov e il ma cchin ar io, il  p osiziona mento d ello stesso, il  consu mo di catene, lam e, olio, energ ia elettr ica ed il  persona le
specia lizzato e di assis tenza ; per un a p ro fo ndità di ta glio f ino  a  4 0 cm e pe r u no spessore d i 8  m m
C a p 3  - mu ratu re
e uro /lire  (ze ro  vi rg ola o ttantacin que / m il lese icent oq uar anta se i) m /cm 0 .8 5

1  6 4 6

N r.  52 Fo rnitura  e po sa in op era , nella m u ratura preventiva mente ta gl ia ta,  di las tra di p iomb o dello sp essore di 2 mm,  posta  tra du e strati di
P1.D 1 21 .a c arton feltro o di polietilene,  per la  intercettazion e dell 'um id ità di r isa lita . C omp resi gli  oner i per  il ta glio della la stra in piombo, del

c arton feltro o de l polietilen e, la bo rra tu ra  eseg uita con ma lta a n tiri tiro inietta ta a  press ione ed escluso l'inserim ento di zeppe in PV C ,
che ver rà  v alu tat o a pa rte:
A   su mu ratu re con taglio da  8  m m
C a p 3  - mu ratu re
eu ro /lire  (un o vi rgola qu arantauno  / d ue mila set te cento trenta ) m /cm 1 .4 1

2  7 3 0

N r.  53 id em  c.s. ...v alu tat o a  pa rte:
P1.D1 21 .b B   su m u ra tu re con  ta g li o d a 13  m m

C a p 3  - mu ratu re
eur o /lire (un o v ir go la s essanta se tte  / tre mila due cento trenta qua ttro ) m /cm 1 .6 7

3  2 3 4

N r.  54 id em  c.s. ...v alu tat o a  pa rte:
P1 .D1 2 1.c C   m agg.zion e pe r ogni m m in più d i lastra in piom bo  da in serire

C a p 3  - mu ratu re
e uro /lir e  ( zer o  v ir g ola cin quantao tto  / mill ecent ov en ti tr e) m /cm 0 .5 8

1  1 2 3

N r.  55 Fornitu ra  e p osa i n o pera  , nel taglio de lla  m uratura , d i zep pa  d'an coraggio  di  tipo m edio , con  dim ensioni  di 13 2x 10 0 mm:
P1.D 1 22 .a A   dello spess. d i 6 ,5  m m

C a p 3  - mu ratu re
e uro/ lir e (u no  v irg ola undic i /  d uemilac e nto quar antano ve ) cada u no 1 .1 1

2  1 4 9

N r.  56 id em c.s . .. .di  13 2 x10 0  m m:
P1.D1 22 .b B   dello spess. d i 7 ,5  m m

C a p 3  - mu ratu re
euro /l ire (un o v irg o la qua ttor dici / du emil adue cento sette) cada u no 1 .1 4

2  2 0 7

N r.  57 id em c.s . .. .di  13 2 x10 0  m m:
P1 .D1 2 2.c C   dello spess. d i 8 ,5  m m

C a p 3  - mu ratu re
eu ro /lire (u no v ir go la s edici / du emil ad uecent oq uar anta se i) cada u no 1 .1 6

C O MM IT TE N T E: 

L’elenco 
dei 
prezzi 
unitari 
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La fase di misurazione 
individuare nei disegni esecutivi di progetto dove è prevista ciascuna 
delle lavorazioni contenute nell’elenco delle lavorazioni (anche 
redigendo appositi disegni di misurazione riportando il codice 
identificativo della lavorazione sull’elemento edilizio rappresentato)
assicurarsi che le tavole esecutive siano opportunamente quotate
individuare se esistono parti uguali (per es. muri della stessa 
dimensione ed eseguiti con la stessa tecnologia ovvero con le stesse 
lavorazioni)
riportare nell’apposita tabella di calcolo le singole misure (n. parti 
uguali, lung., largh., h, peso,)
eseguire i prodotti e determinare la quantità totale per ciascuna 
lavorazione
Al fine di rendere la misurazione semplice e ripercorribile ci si 
avvale di:

Tecniche di computazione
Norme di misurazione
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Il computo metrico
Il numero progressivo può variare
Il codice di elenco prezzi è univoco e serve ad identificare la 
lavorazione ed il relativo prezzo (deve essere riportato fedelmente 
dall’elenco prezzi unitari)
La descrizione delle lavorazioni, se nell’EPU deve essere completa, 
nella tabella C.M. può essere sintetica in quanto il codice di E.P.U. 
permette l’identificazione univoca della stessa lavorazione.
Le misure riportate nei righi di misurazione devono essere 
individuabili nei disegni 

N.pr./cod Descrizione dei lavori UM P.U
.

Lung Lar
g

H/pes
o

Quantità
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Errori da evitare
ATTENZIONE ALL’UNITA’ DI MISURA !!! Quando si inseriscono le misure parziali 
nei righi di misurazione:
se una lavorazione si misura a mq >>>> non inserire la terza dimensione
se una lavorazione si misura ml >>>> inserire solo una dimensione
Nel caso di elementi puntuali (es tegole) o elementi lineari (es travetti) che si 
misurino a mq >>> calcolare i mq dell’area interessata dalla posa in opera dei 
suddetti elementi e non scrivere  nella colonna parti uguali quante tegole o quanti 
travetti ci sono e nelle successive colonne la lung. e la larg. di ogni tegola/travetto!!!

N.pr./cod Descrizione dei lavori UM P.U. Lung Lar
g

H/pes
o

Quantità

F.P.O. di lastre di ardesia m2 7 20 0,2

FPO di travett m2 45 3 0,1
2
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La misurazione fuori tutto
La superficie considerata è pari alla 
superficie netta intesa come 
differenza tra la sua area al lordo di 
vuoti e rientranze e la somma delle 
aree di questi ultimi.

Fattori Prodotti
Largh. Lungh. Positivo Negativo

5,50 6,00 33,00
2 1,00 1,60 3,20
2 1,60 1,00 3,20

Totale 26,605,50

6,0
0 1,00

1,6
0

1,0
0

1,60
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Misurazione vuoto per pieno

Se la superficie delle 
forature non è
rilevante (di norma 
inferiore ad 1mq) 
allora viene 
considerata “piena”
La superficie 
considerata sarà pari 
a 

b*h
senza apportare 
alcuna detrazione

0,3
0,1

0,5 h
0,5

0,5

b
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Esempio

Descrizione
N° Parti 

simili Lunghezza LarghezzaAltezza/Peso
Unità di 
misura Positivo Negativo

Costi 
unitari Importi

Muratura in blocchi di laterizio 
semiportanti eseguito con malta di 
cemento bastarda con multifori 
doppio UNI
lati lunghi 2,00 16,00 0,40 4,50 57,60
lati corti ** 2,00 9,20 0,40 5,60 41,22
a dedurre 8,00 2,00 0,40 1,40 -8,96
a dedurre 1,00 3,00 0,40 2,80 -3,36
Somma positivi 98,82
Somma negativi -12,32
Totale mc 86,50 348.000  30.100.608 
** H/Peso = (4,5+6,7)/2=5,6

Misurazione 
fuori tutto
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La misurazione lungo la linea 
d’asse

La superficie della sezione di un muro 
perimetrale si ottiene moltiplicando lo 
sviluppo della linea d’asse per lo 
spessore del muro 
Linea d’asse = (15 + 50) x 2 = 130 ml 
Spessore = 0.5 ml 
Superficie sezione muro = 130 x 0.5 = 
65 mq 

Linea d’asse = 
Perimetro esterno - 4 volte lo spessore 
del muro

Nel caso di rientranze ortogonali  (angoli 
concavi) 
Calcolo della linea d’asse del poligono di 
inviluppo 
La linea d’asse è = alla linea d’asse del 
minimo
rettangolo circoscritto 

50,0

15,0

0,
5
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Il computo metrico estimativo
CLASSIFICAZIONE  MISURAZIO

NE 
STIMA  

pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82.09 21 134.07

Sommano negativi m/cm -6.47

SOMMANO m/cm 82.09 1.39 114.11

17 / 35 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton
18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
stanze 39 33 1.00 11.00 0.500 5.50
stanze 33  34 36 1.00 9.44 0.600 5.66
stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66
stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74
stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78
stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 15 1.00 9.50 0.450 4.28
stanze 4 e 14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39 e 42 1.00 14.01 0.600 8.41
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta  ingresso Primario (stanza 37) -1.00 1.00 0.300 -0.30
porta  ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1.20 0.600 -0.72

Sommano positivi m/cm 62.38
Sommano negativi m/cm -3.01

SOMMANO m/cm 59.37 1.67 99.15

18 / 36 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton
18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
stanze 39-33 1.00 11.00 0.500 5.50
stanze 33-34-36 1.00 9.44 0.600 5.66
stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66
stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74
stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78
stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 e 15 1.00 9.50 0.450 4.28
stanze 4-14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39-42 14.01 0.60 0.500 4.20
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta ingresso Primario stanza 37 -1.00 1.00 0.300 -0.30
Porta ingresso ascensore stanza 42 -1.00 1.20 0.600 -0.72
stanze 14 e 15 2.00 3.55 0.400 2.84
stanze 9 e 20 2.00 3.65 0.500 3.65
stanze 2 e 6 2.00 3.60 0.300 2.16
porta segreteria -1.00 1.50 0.300 -0.45
stanze 3 e 4 1.00 9.00 0.600 5.40
varco corridoio -1.00 1.17 0.600 -0.70
stanze 27 e 28 1.00 8.73 0.520 4.54
porta stanza 27 -1.00 0.75 0.520 -0.39
gradini stanza 28 -1.00 0.80 0.520 -0.42
stanza 26 e 29 1.00 9.78 0.500 4.89
porta stanza 26 -1.00 1.20 0.500 -0.60
corridoio 29 -1.00 1.80 0.500 -0.90
stanze 36 e 41 1.00 8.35 0.300 2.51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77.69 21 347.33

N° ordine
progressivo

N° di riferimento
Elenco Prezzi

Descrizione
lavori

Parti simili

Dimensioni
larghezza, lunghezza,

altezza/peso

Unità di misura

Quantità

Prezzo unitario

Importo
Qtà*prezzo unit.

CME
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La struttura del CME

Computo metrico estimativo

Elenco dei prezzi unitari Computo metrico

Classificazione 
Elenco lavorazioni

Stima dei prezzi 
unitari 

Per via sintetica:
prezziari opere

pubbliche

Per via analitica:
Analisi prezzo unitario

(analisi fattori produttivi)

Misurazione e individuazione 
quantità di ogni lavorazione

in progetto 

Disegni di misura
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Esempio: individuazione delle 
lavorazioni
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1 A.01

Fornitura e posa in opera di travi in legno 
lamellare di prima qualità di misure 16*40 cm, 
luce netta 580 cm incurvata in stabilimento con 
freccia di 147 cm, pretrattata con impregnante 
antitarlo e antimuffa. Comprensiva di oneri di 
trasporto, stoccaggio, 6 6,7 0,16 0,4 mc 2,5728 2.480.000 6.380.544   

2 A.02

Fornitura e posa in opera di travetti in legno di 
abete di prima qualità sagomati, luce netta 220 
cm posati con interasse di 50 cm, pretrattati con 
impregnante antitarlo e antimuffa. Comprensiva 
di oneri di trasporto, stoccaggio e posa in 
opera 13 cadauno 13 126.500    1.644.500   

3 A.03

Fornitura e posa in opera di travetti in legno di 
abete di prima qualità sagomati, luce netta 300 
cm posati con interasse di 50 cm, pretrattati con 
impregnante antitarlo e antimuffa. Comprensiva 
di oneri di trasporto, stoccaggio e posa in 
opera con chioda 92 cadauno 92 136.700    12.576.400 

4 A.04

Tavolato in legno di abete per solai e 
coperture  di larghezza di 30 cm , spessore di 
3 cme lunghezza di 1 m. Trattati con 
impregnante antitarlo e antimuffa. Comprensiva 
di oneri di trasporto, stoccaggio e posa in 
opera con chiodaura 2 6,5 15 mq 195 16.700      3.256.500   

5 A.05

Fornitura e posa in opera di materassini in 
sughero delle dimesioni di 90 x 150 cm, 
spessore di 5 cm. Densità minima di 160 
kg/mc. Comprensiva di oneri di trasporto, 
stoccaggio e posa in opera con chiodaura 1 6,5 15 mq 97,5 120.000    11.700.000 
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N° Cod Descrizione lavori Unità di 
misura Prezzo unitario

1 29572

Fornitura e posa in opera di orditura principale in trav i in 
legno massello di abete di dimensione 15*18 cm 
Comprensiv o di oneri di fissaggio mediante ferramenta. 
Sono compresi gli oneri per ev entuali puntellazioni e il 
monitoraggio secondo le specifiche mc 1.270.000       

2 13163

legno massello di abete di dimensione 8*8 cm Nel prezzo 
si intendono compresi gli oneri per l'adeguato fissaggio 
(…) mc 1.740.000       

3 91172

Fornitura e posa in opera di compensato in multistrato 
dello spessore di 4cm chiodatura alla struttura superiore. 
Trattati con impregnante antitarlo e antimuffa. 
Comprensiv a di oneri di trasporto, stoccaggio e posa in 
opera con chiodaura mq 15.000            

4 17159

Forniura e posa in opera di guaina naturale composta con 
carta impregnata con oli di resina naturale fissata con 
puntatrice. Compreso il fissaggio meccanico lungo i 
sormonti mq 20.000            

5 21375
Fornitura e posa in opera di arcarecci di sezione 6*8 cm e 
interasse di 60 cm (…) mc 1.140.000       
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Estratto di CME
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1 29572

Fornitura e posa in opera di orditura 
principale in trav i in legno massello di 
abete di dimensione 15*18 cm 10 7,2 0,15 0,18 mc 1,944 1.270.000  2.468.880   8,25%

2 13163

Fornitura e posa in opera di orditura 
secondaria in trav i in legno massello di 
abete di dimensione 8*8 cm 110 0,08 0,08 mc 0,704 1.740.000  1.224.960   4,09%

3 91172

Fornitura e posa in opera di compensato 
in multistrato dello spessore di 4cm 
chiodatura alla struttura superiore. 17,2 7,2 mq 123,84 15.000      1.857.600   6,21%

4 17159

Forniura e posa in opera di guaina 
naturale composta con carta impregnata 
con oli di resina naturale fissata con 
puntatrice. 17,2 7,2 mq 123,84 20.000      2.476.800   8,28%

5 21375
Fornitura e posa in opera di arcarecci di 
sezione 6*8 cm e interasse di 60 cm (…) 110 0,08 0,06 mc 0,528 1.140.000  601.920      2,01%

Totale 29.920.000 
Superficie 112,28      
mq Totale a mq 266.477      
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